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1 Innledning 
 
1.1 Oppgavens tema og problemstilling 
 
Entrepriseretten omhandler kontrakter om bygge- og anleggsarbeidet, samt gjennomføring-
en av slike kontrakter. Det er i norsk entrepriserett flere ulike entreprisemodeller, men en 
pleier tradisjonelt å dele inn i to typer, utførelsesentreprise og totalentreprise. Det er total-
entreprise som skal være temaet for denne avhandlingen. Det som karakteriserer totalentre-
prise er at entreprenøren påtar seg en kontraktrettslig forpliktelse om både å prosjektere og 
utføre et byggearbeid. I motsetning til i utførelsesentreprise der byggherren selv, eller råd-
givere som identifiseres med byggherren, i det vesentlige ville stått for prosjekteringen. 
Dette blir avgjørende for hva som regnes som totalentreprenørens funksjonsområde. Selv 
om det i utgangspunktet er totalentreprenøren som skal stå for prosjektering og utførelse vil 
byggherren ofte ha spesifikasjoner til bygget. Disse spesifikasjonene utgjør en ramme for 
hva totalentreprenøren må forholde seg til i sin prosjektering og utførelse. Hovedregelen er 
at byggherren har risikoen for de spesfikasjoner han kommer med. 
 
Funksjonsfordelingen i totalentrepriseforhold kan komme i fokus hvis det oppstår proble-
mer i byggeprosessen, og dermed et spørsmål om hvem som skal bære risikoen for proble-
met. Et grunnleggende prinsipp i entrepriseretten er at risikoen skal fordeles etter funk-
sjonsfordelingen. Totalentreprenørens undersøkelse- og varslingsplikt kan imidlertidlig 
modifisere dette utgangspunktet.  
 
I NS 8407 pkt 25.1 pålegges totalentreprenøren en aktiv plikt til å undersøke, og eventuelt 
varsle om forhold som opprinnelig er byggherrens risiko. Forsømmelse av undersøkelse- 
og varslingsplikten kan i ytterste fall føre til at totalentreprenøren kan bli holdt erstatnings-
ansvarlig.. For å avgjøre om hva som kan føre til erstatningsansvar må kravene til undersø-
kelse- og varslingsplikten analyseres. Erstatningsansvaret følger direkte av brudd på vars-
lingsplikten i pkt 25.1.2. Hva som regnes som brudd på varslingsplikten vil bero på en vur-
dering av undersøkelsesplikten i pkt 25.1.1, og om den er opprettholdt. 
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Problemstillingen videre vil være hvilke krav som stilles til totalentreprenørens undersøkel-
sesplikt slik at vilkårene for varslingsplikten blir oppfylt. Om byggherren varsler slik han 
skal etter kontraktforpliktelsene vil han kunne ha rett på tilleggsvederlag eller fristforleng-
else, jf pkt 25.1.2 tredje ledd. Det er kun i tilfeller der totalentreprenøren ikke varsler han 
vil kunne bli holdt erstatningsansvarlig, jf pkt 25.1.2 annet ledd. Utgangspunktet for 
problemstillingen er at byggherren leverer ytelser til totalentreprenøren, og disse ytelsene 
fører til forsinkelser, fordyrelser eller at den ferdige kontraktsgjenstanden ikke blir som 
byggherren hadde ønsket. 
 
1.2 Kort om rettkildebildet: 
 
Rettskildebildet i entrepriseretten skiller seg fra andre rettsområder ved at det finnes lite 
lovgivning på området, spesielt innenfor næringsentreprise. Næringsentrepriser er entre-
prisekontrakter som ikke omfatter forbrukerforhold, og blir derfor ikke regulert direkte av 
Bustadoppføringsloven og Håndverkertjenesteloven. 
De alminnelige rettskildeprinsippene gjelder også på entrepriserettens område, men det vil i 
det videre særskilt bli sagt noe om rettskildebildet for næringsentreprise. 
Da det på næringsentreprisens område ikke finnes noen alminnelig lovgivning, har den 
tradisjonelt blitt regulert av avtaler mellom partene som inkluderer vilkår fra standardkon-
trakter. Standardkontraktene kom som et resultat av den manglende lovgivningen på områ-
det, og har siden slutten av 1800-tallet blitt sett på som en selvregulering i bygg- og an-
leggsbransjen.
1
  
 
Standardkontraktene har blitt utarbeidet av komitéer med representanter fra begge sider i 
byggebransjen, og blir fremstilt i regi av Norsk Byggstandardiseringsråd (NBR), nå Stan-
dard Norge. Sammensetningen av parter fra begge sider er for å sikre en viss garanti for at 
                                                 
1
 Sandvik: Entreprenørrisikoen (1966) s. 59 flg. 
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standarden skal innebære en rimelig avveining av motstridene interesser
2
, og dermed ivare-
tar begge partenes rettigheter og plikter. Det at standardkontraktene utgjør en så detaljert og 
uttømmende regulering av begge parters rettigheter og plikter har ledet til at det i praksis 
har vært styrende for bransjepraksis. Denne overensstemmelsen med bransjepraksis gjør at 
standardkontraktene blir brukt som den rettskilden i entrepriseretten det blir lagt mest vekt 
på der det mangler andre rettskilder. Særlig der et tema er regulert likt i flere av de entre-
priserettslige kontraktene en har, vil løsningen også kunne bli ansett gjeldende bakgrunns-
rett i tilfeller der bruk av standarden ikke er direkte avtalt. Den standardkontrakten som i 
dag regulerer totalentreprisen er NS 8407 «Alminnelige kontraktbestemmelser for totalen-
trepriser» fastsatt 1. juli 2011.  
 
Da det i entrepriseretten tradisjonelt har vært tvisteløsning gjennom voldgift, fører det til at 
tilgjengelig rettspraksis på området er begrenset. Bakgrunnen for det er at i de fleste tidlige-
re standardkontraktene var klausuler om voldgift som tvisteløsning.
3
 Dermed har de ordi-
nære domstolene med offentlige dommer ikke så ofte tatt stilling til rettsspørsmål som måt-
te oppstå. Det kan derfor for enkelte spørsmål være grunn til å se på rettspraksis som gjel-
der samme problemstilling for andre rettsområder enn totalentreprise, som f.eks i NS 8405 
for utførelsesentreprise, der mange av bestemmelsene i det vesentlige er like med NS 8407, 
med unntak fra enkelte særskilte bestemmelser om endring.
4
 Det gjør også at litteratur som 
omhandler NS 8405 eller dens forgjengere, vil være av interesse i tolkningen av bestem-
melsene i NS 8407. 
 
Entrepriseretten regnes som en spesiell del av den alminnelige kontraktsretten, og for å 
tolke standardkontrakter innenfor entrepriserett er det derfor naturlig å ta utgangspunkt i 
                                                 
2
 Hagstrøm, Entrepriserett utvalgt emner, (1997) s. 14 
3
 Hagstrøm, Entrepriserett utvalgte emner (1997) s. 140 
4
 Barbo, Kontraktsomlegging i entrepriseforhold (1997) s. 13 
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alminnelig kontraktsrettlige- og obligasjonsrettslige prinsipper.
5
 Det følger av alminnelig 
avtalerett at ved tolkning av en kontrakt, skal det i det vesentlig legges vekt på ordlyden i 
kontrakten.
6
 Sentralt vil være ordlyden i den konkrete avtalen mellom partene da den gir 
inntrykk for partenes forplikelser og rettsvirkninger ved brudd på avtalen. 
Høyesterett har ved flere anledninger uttalt seg om tolkning av standardkontrakter. I Rt 
2010 s. 961 som omhandlet en tvist i den tidligere standarden for totalentreprise NS 3431, 
slo høyesterett fast det alminnelige avtalerettslige prinsippet om at man skal ta utgangs-
punkt i ordlyden i kontrakten. Ved en tolkning av bestemmelsens ordlyd uttalte Høyeste-
rett: 
 
“Bestemmelsens ordlyd må blant annet leses i lys av de formål de skal ivareta, og andre 
reelle hensyn.” 7 
 
Det følger av dommen at der ordlyden ikke gir klare holdepunkter vil den måtte leses i lys 
av bestemmelsens formål og andre reelle hensyn.  
 
1.3 Avgrensning videre: 
 
I denne avhandlingen er det undersøkelsesplikten i pkt 25.1.1 og forholdet den har til vars-
lingsplikten i pkt 25.1.2 som skal analyseres. Det avgrenses derfor i hovedsak mot kravene 
som stilles til de andre undersøkelse- og varslingspliktene som følger av NS 8407.  
Det tas som utgangspunkt for videre drøftelse at partene har valgt å følge standardkontrak-
ten uten å inngå ytterliger avtaler som fraviker bestemmelsene. 
 
                                                 
5
 For en nærmere redegjørelse av kontraktrettslige- og obligasjonsrettslige prinsipper, se Hagstrøm, 
Obligasjonsrett (2009) s. 42 flg og 66 flg. 
6
 Hagstrøm, Obligasjonsrett (2009) s. 43 
7
 RT 2010 s. 961 avsnitt 44. 
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Videre avgrenses det mot de nærmeste detaljer hva gjelder rettsvirkningene av for sen eller 
utelatt varsling, inkludert erstatningsansvaret og erstatningsutmålingen som følge av brudd 
på varslingsplikten i pkt 25.1.2. 
 
I avhandlingen videre skal jeg redegjøre for funksjonsfordelingen, undersøkelsespliktens 
rolle mellom partene, overordnet om undersøkelsesplikten, begrunnelsen for den og tilslutt 
en total gjennomgang av undersøkelsespliktens omfang og grundighet. 
 
2 Funksjonsfordelingen: Hvem skal bære risikoen i totalentrepriseforhold?: 
 
2.1 Gangen i en byggesak: De ulike fasene 
 
For å få en full forståelse av risikofordelingen er det viktig å ha kunnskaper om gangen i en 
byggesak. Selve byggeprosessen starter ved at det foreligger et behov fra byggherrens side 
for et nybygg, påbygg, ombygging, rehabilitering o.l. En byggeprosess er delt inn i ulike 
faser, men mest relevant er programmeringsfasen, prosjekteringsfasen, produksjonsfasen 
og overtagelsesfasen.
8
 Dette gjelder for alle typer entrepriseforhold. Det er kontraktsfor-
pliktelsene som avgjør hvilke type entreprisekontrakt som kan anvendes. Da denne avhand-
lingen begrenser seg til totalentreprise, vil det gis en nærmere forklaring på de ulike fasene 
i en totalentreprisekontrakt.  
 
Den første fasen av en byggeprosess kalles programmeringsfasen eller programfasen. Det 
er i denne fasen byggherren anerkjenner sitt behov og igangsetter ett byggeprogram som 
skal kartlegge behovene, og de øvrige kravene og egenskapene byggherren ønsker for byg-
get, som f.eks byggets størrelse, beliggenhet og andre kvaliteter han ønsker bygget skal ha. 
Byggherren vil så i lys av de administrative forutsetningene utarbeide prosjektprogrammet. 
Dette programmet er av stor betydning i entrepriseretten der det er her byggherren bestem-
                                                 
8
 Barbo (1990) s. 24 
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mer hvilke egenskaper og funksjoner han krever på bygget. Et ufullstendig prosjektpro-
gram vil føre til stor valgfrihet hos totalentreprenøren, som kan gjøre at de valgene totalen-
treprenøren gjør ikke tilfredsstiller byggherrens egentlige forventninger til prosjektet. 
Byggherren har derfor i denne fasen anledning til å innhente konsulenter for å sette klare 
rammer i samsvar med hans forventninger i forhold til tid, økonomi, egenskaper ved bygget 
osv.  
 
Den andre fasen av byggeprossen kalles prosjekteringsfase, og det er her hovedskillet mel-
lom utførelsesentreprise og totalentreprise ligger. I denne fasen kommer totalentreprenøren 
inn og utarbeider det første skisseprosjektet av bygget i samråd med byggherren. Dette gir 
byggherren en mulighet til å påvirke de ideer totalentreprenøren har i sin visjon for bygget, 
slik at det passer til byggherrens forventninger og formål. Totalentreprenøren tar så på seg 
ansvaret for videre utforming av forprosjektet, som fastlegger hovedlinjene i byggeprosjek-
tet. Etter dette vil totalentreprenøren starte hovedprosjektet som er hoveddelen av prosjek-
teringsforpliktelsen, som igjen vil følge av en detaljert utarbeidelse av prosjektet videre. 
Dette kalles detaljprosjekt. Det skal nevnes at dette ikke kan betegnes som en standard in-
nen prosjektering, og i praksis vil ofte disse stadiene variere og gli mer eller mindre over i 
hverandre.  
 
På dette tidspunktet er alt prosjektmateriale og budsjettet ferdig, og byggeprossen og tids-
planen er utarbeidet i detalj. I praksis kan denne fasen ofte være delvis utført av byggherren 
før han innhenter totalentreprenøren. Byggherren kan selv ha prosjektert f.eks 60 % av 
bygget før han overlater den resterende prosjekteringen til totalentreprenøren. Et viktig 
punkt å nevne er at i de tilfeller der byggherren selv har stått for deler av prosjektering er 
det viktig at totalentreprenøren foretar en seperat undersøkelse av byggherrens ytelser for at 
disse skal kunne innarbeides i den videre prosjektering og utførelse han selv vil stå for. 
Dette er spesielt viktig i de tilfeller der totalentreprenøren avtaler med byggherren at han 
skal ha risiko for prosjekteringen av prosjektet, selvom byggherren har utført deler av den 
selv. Denne undersøkelsen vil ikke falle inn under undersøkelsesplikten i pkt 25.1.1, men 
regnes som en del av totalentreprenørens prosjekteringsforpliktelse. 
 7 
 
 
Dette gjør det klart til den tredje fasen som omfatter det fysiske arbeidet med bygget, også 
kalt produksjonsfasen. I denne fasen pågår selve byggarbeidet og totalentreprenøren har her 
risikoen for at det arbeidet han utfører og skal overlevere oppfyller de formål og krav som 
følger av avtalen mellom partene. 
 
Det siste som gjenstår da er overtagelsesfasen, der byggherren får overlevert ferdig pro-
dukt, og risikoen overføres fra totalentreprenøren til byggherren. Så fremt det ikke viser seg 
mangler ved bygget som kan tilbakeføres til totalentreprenørens utførelse.  
Ved en nærmere gjennomgang av byggeprosessen får man en oversikt av hvordan funk-
sjonsfordelingen i utgangspunktet er i totalentrepriseforhold.  
 
2.2 Funksjonsfordelingens rolle mellom partene i et totalentrepriseforhold: 
 
Det er i de tilfeller det oppstår svikt i byggeprosessen at funksjonsfordelingen gjør seg 
gjeldende i spørsmålet om hvem som skal bære risikoen for svikten. En svikt i byggepro-
sessen kan føre til fordyrelser, forsinkelser, ombygging eller at sluttproduktet ikke blir som 
ønsket. Typisk for de alle er at de fører til en negativ økonomisk belastning. Risikoforde-
lingen regulerer hvem som skal bære den økonomiske belastningen.  
 
Hovedregelen i norsk entrepriserett er at risikoen fordeles i henhold til kontraktens funk-
sjonsfordeling
9
, og dette har lenge vært betegnet som et alminnelig entepriserettslig prin-
sipp. Det ble fastsatt i rettspraksis så tidlig som i RT 1917 S. 673 at risikofordelingen følger 
kontraktens funksjonsfordeling, så lenge det ikke er avtalt annet eller det er klart og tydelig 
at det er en avvikende risikofordeling.  
 
 
                                                 
9
  Hagstrøm, Entrepriserett utvalgte emner (1997) s. 16.                             
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Sandvik uttdyper også i sin doktoravhandling at: 
 
“Risikofordelingen skal rette seg etter funksjonsfordelingen, anser en i praksis som noe 
selvsagt, som er utslag av ‘alminnelig rettsgrunnsetninger.”10 
 
Alt byggherren bidrar med som totalentreprenøren må ta stilling til for videre prosjektering 
og utførelse, ligger innenfor byggherrens funksjonsområde. Dette omfatter alle de løsning-
er, prosjektering og materialer byggherren står for etter kontrakten. Hva som kan betegnes 
som byggherrens funksjonsområde må bero på en konkret tolkning av den inngåtte kon-
trakten mellom partene. NS 8407 har i sine bestemmelser tatt med et eget kapittel som skal 
regulere byggherrens ytelser, jf kap. 5, pkt 22 – 24. Utgangspunktet i norsk entrepriserett er 
at byggherren må bære risikoen for at alle de ytelser og andre forhold han medbringer skal 
fører til ønsket resultat.   
 
Totalentreprenørens prosjekteringsforpliktelse følger av pkt 16.1, og pålegger ham å utføre 
all nødvendig prosjektering for å levere det kontrakten fastsetter som ønsket resultat. Pro-
sjekteringsforpliktelsen skal derfor som utgangspunkt ligge under totalentreprenørens funk-
sjonsfordeling etter avtalen. Alikevel er det, som påpekt ovenfor, i praksis vanlig at bygg-
herren utfører en del av prosjekteringen selv før han innhenter tilbud fra totalentreprenøren. 
I de tilfeller dette foreligger er det mulighet å avtale en annen risikofordeling enn det som 
følger av pkt 16.1, i ordlyden: “er ikke annet avtalt...”. I disse tilfellene vil totalentreprenø-
ren i utgangspunktet ha rett til å bygge videre uten at risikoen for tidligere prosjektering 
skal overføres til ham, men det er vanlig i tilfeller der funksjonsfordelingen fraviker fra hva 
standarden tradisjonelt oppsetter, at partene avtaler en risikooverføring, som f.eks etter pkt 
24.2. Da blir totalentreprenørens forpliktelse å foreta en kontroll etter pkt 25.2. Da dette 
faller utenfor hva som er definert som denne avhandlingens hovedtema, vil det ikke nær-
mere bli gått inn på det her.  
                                                 
10 Sandvik, Entreprenørrisikoen (1966) s. 243 
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2.3 Undersøkelsespliktens rolle i kontraktsforholdet: 
 
For å hindre at byggherrens ytelser skal føre til negative konsekvenser, er det i NS 8407 
pålagt totalentreprenøren som en del av produksjonsplanlegging å undersøke alle forhold 
byggherren har risikoen for, jf pkt 25.1.1. 
 
Undersøkelsesplikten kan sies å modifisere hovedregelen om at risikoen følger den objekti-
ve funksjonsfordelingen i kontraktsforholden ved at den pålegger totalentreprenøren en 
aktiv plikt til å undersøke forhold som i utgangspunktet skal bero på byggherren, og en 
varslingsplikt knyttet til forholdene han burde eller måtte oppdage som et resultat av under-
søkelsesplikten. Forsømmelse kan føre til at totalentreprenøren mister rettigheter han ellers 
ville hatt krav på, eller i ytterste fall bli holdt erstatningsansvarlig.  
Det er undersøkelsespliktens omfang, og forventninger til dens grundighet som er hoved-
temaet videre i avhandlingen.  
 
3 Overordnet om undersøkelsesplikten: 
 
3.1 Undersøkelsespliktens oppstandelse: Forholdet til obligasjonsretten 
 
Undersøkelsesplikten regnes som et alminnelig obligasjonsrettlig fenomen som hadde sitt 
opphav så tidlig som i romerretten ved: “caveat emptor”, som på norsk er oversatt med: 
“kjøper skal se seg for”.  
 
Den alminnelige obligasjonsrettslige undersøkelsesplikten går ut på at kjøperen kan eller 
skal undersøke kjøpsgjenstanden, enten før eller etter kontraktinngåelsen. Resultatet av å 
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forsømme undersøkelsesplikten kan føre til at de alminnelige mangelsregeler ikke gjelder 
lenger.
11
  
 
Undersøkelsesplikten er som en del av den alminnelige obligasjonsretten blitt lovfestet, og 
eksempler på dette er kjøpslovens § 20 (1) og avhandingslovas § 3-10 (første ledd). Felles 
for disse lovene er at det pålegger kjøperen, realkreditor, å undersøke kjøpsgjenstanden for 
eventuelle mangler som vil gjøre at den ikke oppfyller det avtalen mellom partene forutsat-
te. Finner kjøperen mangler på gjenstanden, eller burde ha gjort det, må kjøperen pårope 
seg disse ovenfor selgeren for at mangelsreglene skal gjelde.  
 
I entrepriseretten skiller man mellom forbrukerentreprise og næringsentreprise. I forbruker-
entreprise vil det være en profesjonell part og en forbruker som inngår en entrepriseavtale, 
mens det i næringentreprise er to profesjonelle parter. Forbrukerentreprise og nærings-
entreprise var i mange år omfattet av samme bakgrunnsrett, men etterhvert ble behovet for 
en egen lovgivning mellom forbrukere og næringsdrivere så stor at det ble vedtatt lovgiv-
ning på området ved bustadsoppføringslova og håndverkertjenesteloven. Hovedgrunnlaget 
for egen lovgivning på området er for å beskytte forbrukeren, som en ikke profesjonell ut-
øver, i møte med den profesjonelle aktøren. 
 
I tillegg til den alminnelige obligasjonsrettslige undersøkelsesplikten har det gjennom tide-
ne utviklet seg en egen alminnelig entrepriserettslig undersøkelsesplikt. Denne skiller seg 
fra den den alminnelige obligasjonsrettslige undersøkelsesplikten i den forstand at den skal 
regulere de forholdene som byggherren leverer entreprenøren i en tilvirkningskontrakt. En 
løs beskrivelse av hva en tilvirkningskontrakt er blir gitt av Simonsen
12
:  
 
                                                 
11
  Hagstrøm, Obligasjonsrett (2009) s. 331 
12
 Simonsen (1998) s. 307 
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“Med tilvirkningskontrakt menes i alminnelighet avtaler hvor realdebitor… påtar seg å 
fremstille et nærmere bestemt produkt for realkreditor…, det være seg en løsøregjenstand 
(borerigg, maskin, skip, mv.) et bygg eller anlegg, eller et rent åndsprodukt (så som arki-
tekttegninger og dataprogrammer).” 
 
Både i forbrukerentreprise og i næringsentreprise er undersøkelsesplikten et resultat av et 
alminnelig entrepriserettslig prinsipp og lojalitetsforholdet mellom partene. I forbruker-
entreprise har undersøkelsesplikten stor likhet til den alminnelige undersøkelsesplikten man 
finner i obligasjonsretten, da begge disse omhandler undersøkelsesplikten til realkreditor 
som er kjøperen. At kjøperen foretar undersøkelse av gjenstanden han skal overta, vil kun-
ne sies å være i kjøperens egen interesse. I næringentreprise er undersøkelsesplikten bygget 
på at byggherren bidrar med ytelser som skal virke inn på sluttproduktet entreprenøren skal 
utføre, og reglene blir derfor et utslag av en samarbeidstanke, og lojalitetsplikten må derfor 
ofte strekkes utover det som er uttrykkelig kontraktfestet 
13
 
 
3.2 Forholdet til de tidligere standardene: 
 
3.2.1 Totalentreprisens utvikling: 
 
I 1992 ble den første norske standarden for totalentreprise vedtatt, NS3431. 
Før denne ble ofte standarden for utførelsesentreprise NS 3401 brukt utvidende til å gjelde 
for totalentreprise, med enkelte tilpasninger til de forskjellige prosjektene.
14
 
 
Da denne standarden i utgangspunktet ble skrevet for tradisjonell utførelsesentreprise, og 
totalentreprise var en ekspanderende entrepriseform, oppstod behovet for en egen standard 
som regulerte totalentreprise og utarbeidelsen av NS 3431 ble satt i gang. Spesielt viste 
                                                 
13
 Hagstrøm, Obligasjonsrett (2011) s. 336 
14
 Barbo (1990) s. 10 
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behovet seg på områdene rundt prosjekteringsforpliktelsen og risikofordelingen, da dette 
som nevnt tidligere er prinsipielle forskjeller som skiller utførelsesentreprise fra totalentre-
prise. For å tilpasse totalentreprisekontraktene til NS 3401 ble det i mange kontrakter frem-
forhandlet individuelle kontraktsbestemmelser mellom byggherren og totalentrepenørens 
som skulle regulere disse områdene, men de prinsipielle forskjellene ble det ikke alltid tatt 
høyde for. 
 
Etter at utarbeidelsen av NS 3431 var ferdig i 1992 økte bruken av totalentrepriseformen 
som et resultat av behovet for egen standard på området. I perioden etter vedtagelsen ble 
kontraktsformen mest brukt til prosjekter med standardisert bygg, som for eksempel gara-
sjeanlegg eller lagerhaller. Siden da har praksis blitt at totalentrepriseformen også omfatter 
langt større og mer avanserte byggeprosjekter
15
, som for eksempel kjøpesentre, større vei-
prosjekter o.l. 
 
3.2.2 Historisk utvikling av undersøkelsesplikten: 
 
Undersøkelsesplikten knyttet til ytelser byggherren har risikoen for blir idag regulert i NS 
8407 pkt 25.1.1. Denne bestemmelsen er en videreføring av de tidligere bestemmelsene i 
standarden NS 3401 pkt 10.4 og 10.5, og standarden som etterfulgte den NS 3431 pkt 9.6 
og 9.7 (og pkt 10.1 med visse endringer) 
 
I NS 3401stod ikke undersøkelsesplikten uttrykkelig skrevet, men kunne tolkes ut fra stan-
dardens pkt 10.4 og 10.5 (a og b). Disse lød slik: 
 
”10.4. Finner entreprenøren at dokumentene levert av byggherren ikke gir tilstrekkelig 
veiledning eller viser uoverensstemmelser. Skal han straks forlange supplerende dokumen-
                                                 
15
 Hagstrøm, Entrepriserett utvalgte emner (1997) s. 85 
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ter eller byggherrens avgjørelse om hvilket dokumentert som skal følges. Avgjørelsen kan 
forlanges gitt skriftlig. 
 
10.5. Byggherren har ansvar for og skal holde entreprenøren skadeløs for følgende av feil 
eller uoverensstemmelser i dokumenter som han har levert, med mindre entreprenøren 
a) har oppdaget feilen eller uoverensstemmelsene uten å ha stillet krav etter pkt 10.4. 
b) burde ha forstått at det dreiet seg om en utførelse som var uforsvarlig, eller …” 
 
Kort oppsummert fastslo bestemmelsene at byggherren selv skulle ha risikoen, og holde 
entreprenøren skadeløs for feil eller uoverensstemmelser som fremkom i dokumenter han 
hadde levert til entreprenøren, så fremt ikke entreprenøren hadde oppdaget eller burde ha 
oppdaget feil eller uoverenssremmelser uten å ha varslet byggherren om dem. Dette gjaldt 
også der entreprenøren burde ha forstått det var en uforsvarlig utførelse.
16
 
 
Da NS 3431 kom som den første standardkontrakten for totalentreprise, videreførte den 
bestemmelsene fra NS 3401 pkt 10.5 (a og b) inn i standardens pkt 9.6 og 9.7. og pkt 10.1. 
Bestemmelsens pkt 9.6 og 9.7 tok for seg svakheter og uoverensstemmelser som fulgte av 
dokumenter som byggherren leverte etter kontraktinngåelse, mens pkt 10.1 gjaldt svakheter 
i materiale byggherren hadde levert eller bestemt. Disse lød slik: 
 
”9.6.1. Totalentreprenøren skal undersøke de dokumenter som utarbeides av byggherren, 
og varsle dersom de ikke gir tilstrekkelig veiledning for utførelse eller inneholder uover-
ensstemmelser. Ved uoverensstemmelser mellom dokumenter kan han kreve byggherrens 
skriftlige avgjørelse av hvilket dokument som skal følges. 
 
 
 
                                                 
16
 Giverhold m. fler, NS 8405 Kommentarutgave (2010) s. 289 og Giverholt m.fler, NS 8407 
Kommentarutgave (2012) s. 373. 
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9.6.2 
Totalentreprenøren skal vurdere om krav eller løsninger beskrevet i dokumenter fra bygg-
herren vil få slik innvirkning på byggeprosessen for øvrig at de vil lede til krav fra ham om 
fristforlengelse og dekning av merutgifter. I så fall skal han varsle byggherren i overens-
stemmelser med 22.5 før utførelsen iverksettes. 
 
9.7 Totalentreprenørens plikt til å undersøke kvaliteten på løsninger foreskrevet av 
byggherren 
Totalentreprenøren skal i rimelig utstrekning vurdere om det er feil ved de dokumenter som 
leveres av byggherren, eller om løsningene av andre grunner vil føre til uheldige konse-
kvenser i form av nedsatt anvendelighet eller dyrere drift av det ferdige bygget eller an-
legg. I hvilken grad totalentreprenøren har plikt til å vurdere slike forhold, skal avgjøres 
bl.a. under hensyn til om byggherren har hatt egne fagskyndige til å utarbeide eller vurde-
re dokumentene.  
 
Dersom totalentreprenøren ikke varsler byggherren om klare feil eller klart uheldige kon-
sekvenser av løsningene, anses utførelsen av løsningen som en mangel ved kontrakts-
arbeidet. 
 
10.1 Materialer som leveres av byggherren 
Totalentreprenøren har intet ansvar for kvalitet eller anvendelighet av materialer som 
byggherren leverer, med mindre han unnlater å varsle om feil eller mangler ham med rime-
lighet burde ha oppdaget. 
 
Totalentreprenøren har heller ikke ansvar for anvendeligheten av navngitte produkter som 
byggherren forlanger brukt, forutsatt at totalentreprenøren har oppfylt sine forpliktelser 
etter 9.7.” 
 
Punkt 9.6.1 påla totalentreprenøren å varsle byggherren om han fant at de dokumentene 
som var levert av byggherren etter kontraktinngåelse ikke veiledet ham tilstrekkelig eller 
 15 
 
inneholdt uoverensstemmelser. Punkt 9.6.2 påla totalentreprenøren å vurdere om krav og 
løsninger som fulgte av dokumentene byggherren leverte, kunne føre til at totalentreprenø-
ren hadde krav på fristforlengelse eller tilleggsvederlag. Varslingsplikten ble utløst i de 
tilfeller der totalentreprenøren fikk en positiv kunnskap om forholdene. I motsetning til den 
tidligere standarden ble rettsvirkningene av forsømt undersøkelsesplikt og brudd på vars-
lingsplikten nå spesifisert til at totalentreprenøren kunne tape rettighetene som fulgte av 
bestemmelsens pkt 9.6.3: “Fristforlengelse, ekstra betaling eller erstatning”.  
 
Pkt 9.7 videreutviklet en plikt for totalentreprenøren til å undersøke om det forelå feil ved 
kontraktsgjenstand, som gjorde at den ferdige kontraktsgjenstanden ikke oppfylte de krav 
byggherren stilte. Denne bestemmelsen ble videreført i NS 8407 pkt 25.2. 
 
NS 3431 pkt 10.1 gjaldt byggherrens leveranse av materialer. Det fremgikk av bestemmel-
sen at om byggherren leverte materiale som skulle brukes av entreprenøren, hadde bygg-
herren risikoen for dem. Hva som var konsekvensene av materialfeil eller unnlatt varsling, 
ga ikke ordlyder noen holdepunkter for, men det må antas at entreprenøren fikk rett til frist-
forlengelse, vederlag eller erstatning i tilfeller totalentreprenøren måtte anskaffe andre ma-
terialer. 
 
NS 3431 ble avløst av NS 8407 i 2011, og de fleste totalentreprisekontrakter følger nå den-
ne kontrakten. NS 8407 inneholder flere ulike undersøkelses- og varslingsplikter, men det 
er undersøkelsesplikten i pkt 25.1.1 som er hovedtemaet for denne avhandlingen. I de tilfel-
ler plikten etter pkt 25.1.1 berører pliktene som følger av andre bestemmelser i kontrakten 
vil det i en viss utstrekning bli begrunnet. 
 
Den nye standarden videreførte både strukturelle og materielle endringer fra den tidligere 
standarden.  
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Strukturelt har bestemmelsen samlet alle ytelser byggherren har risikoen for i ett eget kapit-
tel, kapittel 5, pkt 22-24, som avsluttes med totalentreprenørens undersøkelse- og vars-
lingsplikt i pkt 25.  
 
Materielt ble den største endringen fra den tidligere standarden at rettsvirkningene av unn-
latt varsling nå kunne føre til erstatningsansvar for totalentreprenøren ovenfor byggherren. 
Dette kan sees på som ett unntak fra hovedregelen om at risikoen følger funksjonsforde-
lingen. Erstatningsansvaret følger direkte av ordlyden i pkt 25.1.2 annet ledd. Den andre 
materielle endringen er selve vilkåret for utløsningen av varslingsplikten. I NS 3431 var det 
kun nødvendig med en positiv kunnskap om forholdene. Varslingsplikten var deskriptiv i 
forhold til hva totalentreprenøren har oppdaget, har varslingsplikten i NS 8407 blitt norma-
tiv. Totalentreprenøren kan nå holdes ansvarlig for hva som burde vært oppdaget, altså før 
totalentreprenøren får faktiske kunnskaper om forholdene det skal varsles om. Hva som 
inngår i denne vurderingen beror på hva som kan forventes av totalentreprenørens undersø-
kelsesplikt. 
 
3.3 Forholdet mellom undersøkelsesplikten i pkt 25.1.1 og varslingsplikten i pkt 25.1.2: 
 
Undersøkelses- og varslingsplikten som følger av pkt 25.1 er i utgangspunktet to forskjelli-
ge plikter, men har nær sammenheng med hverandre, i den forstand at den ene må foreligge 
for å utløse virkningene av den andre. 
 
Sandvik påpeker i sin doktorgrad, med referanse til Arnholm, at undersøkelsesplikten er en 
såkalt “uekte” eller “uegentlig” plikt. Med dette mener han: 
 
“Det er også naturlig å behandle disse plikter som et ledd i en undersøkelse av den betyd-
ning partenes subjektive forhold får for risikofordelingen. Det er nemlig kun den subjektive 
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klanderverdige tilsidesettelsen av <<plikten>>  som her trekker rettsvirkninger etter 
seg”17 
 
Utgangspunktet er at forsømmelse av undersøkelsesplikten i seg selv ikke utløser noen 
sanksjoner, men den må foreligge som et ledd i vurderingen av om totalentreprenøren har 
forsømt varslingsplikten på en måte som kan utløse rettsvirkninger.  Undersøkelsesplikten 
får dermed betydning. Det er omfanget og grundigheten av undersøkelsesplikten som i nes-
te omgang må vurderes om foreligger i vurderingen om totalentreprenøren har brutt vars-
lingsplikten. Det er disse kravene som er hovedproblemstillingen i avhandlingen. 
 
Varslingsplikten er den plikten som må ha blitt brutt for at det kan bli rettsvirkninger for 
totalentreprenøren. I situasjoner der det ikke foreligger noen svakheter ved bygget kan to-
talentreprenøren forsømme undersøkelsesplikten i høy grad uten at det vil få noen retts-
virkninger. Rettsvirkningene kommer som en følge av at det fremkommer svakheter på 
bygget som totalentreprenøren burde eller måtte oppdaget som følge av undersøkelsesplik-
ten, og ikke varslet byggherren om dem, jf pkt 25.1.2 første ledd: “... når han blir eller 
burde blitt oppmerksom på at det forelå forhold som nevnt i pkt 25.1.1”.  
 
3.4 Ansvarsgrunnlaget i pkt 25.1.2: 
 
3.4.1 Forpliktelsens gjenstand: Realforpliktelse 
 
Entreprisekontrakter regnes i obligasjonsretten for å være en realforpliktelse. Realforplik-
telser går ut på å levere en ting eller ytelse, som i totalentrepriseforhold består av prosjekte-
ring og utførelse av bygning.
18
 Det skilles i realforpliktelser mellom hoved- og biforpliktel-
ser. Ved inngåelse av en totalentreprisekontrakt etter NS 8407 vil byggherren ofte velge 
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 Sandvik, Entreprenørrisikoen (1966) s. 297, med referanse til Arnholm Privatrett 1 
(1964) s. 79 
18
 Hagstrøm, Obligasonsrett (2009) s. 111 
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totalentreprenøren gjennom en prosess som involverer et tilbuds- eller konkurransegrunn-
lag. Ved avtaleinngåelse vil byggherren og totalentreprenøren ha kommet til en enighet om 
hvilket vederlag totalentreprenøren skal få for prosjektere videre og ferdigstille bygget in-
nen en viss periode.  Dette regnes som totalentreprenørens hovedforpliktelse ovenfor bygg-
herren. Ytelser som totalentreprenøren påtar seg utenom prosjekteringen og utførelsen, 
regnes ofte som biforpliktelser. I totalentreprise regnes både undersøkelses- og varslings-
plikten som en slik biforpliktelse.  
 
Mislighold av biforpliktelser vil normalt i obligasjonsretten kunne føre til erstatningsan-
svar.
19
 Dette følger også av reglene i pkt 25.1.2 annet ledd, hvor brudd på varslingsplikten 
kan føre til at totalentreprenøren kan holdes erstatningsansvarlig for at han “blir eller burde 
ha blitt oppmerksom på at det forelå forhold som nevnt. 25.1.1”.  
 
3.4.2 Erstatningsansvaret: 
 
Det følger direkte av ordlyden i pkt 25.1.2 at brudd på varslingsplikten kan føre til erstat-
ningsansvar.  
 
Da en totalentreprise er et kontraktsforhold vil erstatningsansvaret ved mislighold skille seg 
fra det alminnelige “delikt” erstatningsansvaret. Likheten mellom dem er at det må forelig-
ge et ansvarsgrunnlag, være adekvat årsaksammenheng og at følgene av misligholdet må 
føre til økonomisk tap. Elementene som utløser erstatningsansvaret er derimot forskjellige. 
Det avgrenses mot rettsvirkningene av for sen eller utelatt varsling i avhandlingen, og er-
statningsansvaret eller erstatningsutmålingen vil ikke bli drøftet noe nærmere. Det vil der-
imot videre tas stilling til ansvarsgrunnlaget, da den kan gi holdepunkter i vurderingen om 
hvor grundig totalentreprenøren må undersøke.  
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 Hagstrøm, Obligasonsrett (2009) s. 114 
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3.4.3 Ansvarsgrunnlagets betydning: 
 
Selv om det ikke fremkommer av ordlyden, må det inntolkes at totalentreprenørens under-
søkelse må utføres på en forsvarlig måte. Ved å innføre ordlyden <<burde blitt oppmerk-
som på>> i pkt 25.1.2 gis det en anvisning av at det må foretas en aktsomhetsvurdering. 
Problemstillingen blir hva som skal til før en må konkludere med at totalentreprenøren 
<<burde blitt oppmerksom på>> et forhold, altså et forhold han ikke har faktisk positiv 
kunnskap om?  Om totalentreprenøren er uvitende om forhold han <<burde blitt oppmerk-
som på>> vil dette være uaktsomt fra hans side.  Dette fører til at det kreves uaktsomhet for 
å utløse erstatningsplikten.  
 
I utførelsesentreprise er ikke erstatningansvaret tolket like strengt. I NS 8405 utløses vars-
lingsplikt kun for forhold man faktisk har positiv kunnskap om. Det betyr at man kun kan 
holdes ansvarlig for unnlatt varsling av forhold man faktisk har oppdaget. Bakgrunnen for 
dette ligger i funksjonsfordelingen, at det i totalentrepriseforhold er totalentreprenøren som 
har hovedansvaret for endelig resultat basert på egen prosjektering og utførelse. Kort opp-
summert betyr det at brudd på varslingsplikten kan utløse erstatningsansvar, men kun i de 
tilfeller totalentreprenøren kan bebreides for å ha unnlatt å varsle om forhold han burde 
eller måtte kjenne til. Det blir derfor i realiteten en culpavurdering, på om det foreligger 
kontraktsbrudd og om totalentreprenøren kan bebreides. 
 
I aktsomhetsvurderingen blir undersøkelsesplikten brukt som et moment i vurderingen av 
om totalentreprenøren har handlet “klanderverdig” ved ikke å varsle i tilfeller der han burde 
varslet. For å fastlegge når totalentreprenørens varslingsplikt utløses vil det være avgjøren-
de å analysere innholdet i totalentreprenørens undersøkelsesplikt etter pkt 25.1.1. Undersø-
kelsesplikten vil fungere som det “anerkjente handlingsmønster” eller den “objektive hand-
lenorm” som inngår som et ledd i culpa- vurderingen.20 Hva det “anerkjente handlings-
mønsteret” er kan variere fra hvilken yrkesgruppe vurderingen skal tas ut fra, men i entre-
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 Sandvik, Entreprenørrisikoen (1966) s. 297 
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priseretten vil det det være de forhold som en entreprenør i alminnelighet burde ha oppda-
get, som er sentrale. 
21
 
 
4 Begrunnelsen for undersøkelsesplikten: 
 
4.1 Undersøkelsespliktens formål: 
 
Det fremgår av ordlyden i pkt 25.1.1 at: 
 
“Undersøkelsen skal ha som mål å avdekke forhold som vil kunne forstyrre totalentrepren-
øren gjennomføring av arbeidet under kontrakten...” 
 
Formålet med bestemmelsen er at den skal pålegge totalentreprenøren en aktiv plikt til å 
undersøke om forhold byggherren har risikoen for, vil kunne virke forstyrrende på hans 
egen utføring av kontraktsarbeidet. At gjennomføringen forstyrres fører normalt til negative 
konsekvenser, som f. eks at fremdriften hindres eller at prosjektet blir mer kostnadskreven-
de.  
 
4.2 Den alminnelige lojalitetsplikten i kontraktsforholdet: 
 
Den alminnelige lojalitetsplikten i kontraktsforhold er et generelt overordnet prinsipp om at 
partene i en avtale skal forholde seg lojale mot hverandre og i den grad det er mulig, ikke 
undergrave den andres parts interesser i kontrakten. Dette skal følge av den tillit de har vist 
hverandre ved å inngå en avtale. Den alminnelige lojalitetsplikten er et ulovfestet prinsipp, 
men den har kommet til uttrykk i flere lover for å minne partene på at de skal oppføre seg 
lojalt og ta hensyn til hverandres interesser. Et eksempel kan være innen forbrukerentrepri-
se i håndverktjenestelovens § 7 (2), som sier at:  
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 Se nærmere redegjørelse i avsnitt 5.3.2.3 
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”Dersom tjenesteyteren under utføringen får grunn til å anta at prisen vil bli betydelig 
høyere enn forbrukeren måtte vente, eller grunn til å tvile på om forbrukeren fortsatt har 
interesse av å få tjenesten utført som forutsatt, skal tjenesteyteren kontakte forbrukeren. Er 
forbrukeren ikke å treffe eller mottar tjenesteyteren av andre grunner ikke beskjed, skal 
tjenesteyteren stanse arbeidet dersom dette må antas å være i forbrukerens interesse” 
 
Den alminnelige lojalitetsplikten regulerer de fleste forhold som omhandler partenes evne 
til å samarbeide, og derfor regnes også byggherrens opplysningsplikt og totalentreprenø-
rens veiledningsplikt å følge av lojalitetsplikten i kontraktsforholdet. I teorien omfatter 
prinsippet at partene i en avtale skal ta rimelig og tilbørlig hensyn til den annens parts in-
teresser i kontrakten.  
 
Som nevnt tidligere i avhandlingen, regnes undersøkelses- og varslingsplikten som en bi-
forpliktelse i totalentreprisekontrakter. Hagstrøm, henviser til uttalelsen i Høyesterettsdom, 
RT 1988 s. 1078, for en samlet, enkel karakteristikk av et generelt aktsomhetskrav som er 
av biforpliktelser
22
: 
 
“Jeg legger til grunn at det i kausjonsforhold, som i kontraktsforhold ellers, må stilles krav 
til aktsom og lojal opptreden fra kreditors side overfor kausjonisten. Dette kravet til akt-
somhet og lojalitet må gjelde ikke bare ved stiftelsen av kausjonsforpliktelsen, men så lenge 
forpliktelsen består.” 23 
 
Biforpliktelser kjennetegnes ofte ved at de etter sitt innhold særlig skal ta rimelig hensyn til 
den annen part og dens interesser, og regnes derfor som et utslag av det alminnelige lojali-
tetskravet i kontraktsforholdet.
24
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 Hagstrøm, Obligasjonsrett (2009) s. 112 
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 Rt 1988 s. 1078, s. 1084 
24
 Hagstrøm, Obligasjonsrett (2009) s. 113 
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Det at totalentreprenøren skal ta hensyn til byggherrens formål etter standardens pkt 14.3 er 
også et eksempel på at standarden tar høyde for å ivareta den annen parts interesser.  
 
Det alminnelige entrepriserettslige lojalitetsprinsippet blir spesifiert i standardens pkt. 3, 
som en påminnelse av partenes ansvar ovenfor hverandre. Blir totalentreprenøren for ek-
sempel oppmerksom på at veggpanelet byggherren har levert ikke vil fungere i den videre 
prosjekteringen av arbeidet, kan han ikke holde seg passiv til dette, men har en plikt til å 
varsle byggherren, jf pkt 25.1.2. Det ville vært brudd på lojalitetsplikten og ikke gjøre 
byggherren oppmerksom på dette da det kan føre til negative konsekvenser for byggherren 
som f. eks unødvendige merkostnader eller eventuelle forsinkelser.  
 
Det at den entrepriserettslige undersøkelsesplikten er et utslag av den alminnelige lojali-
tetsplikten man finner i kontraktsforhold vil etter pkt 25.1.1 og 25.1.2 allikevel ikke i seg 
selv kunne føre til at erstatningsansvaret ville utløses av forsømmelse av undersøkelsesplik-
ten. Det er brudd på varslingsplikten som kan utløse erstatningsansvar ovenfor byggher-
ren.
25
 Men ved at en har de aktuelle bestemmelsene i pkt 25, der det foretas en vurdering av 
som fremgår her, og ikke bare den alminnelige lojalitetsplikt mellom partene i avtalen. 
 
4.3 Andre relevante hensyn bak bestemmelsen: 
 
4.3.1 Fremdriftshindringer: 
 
Et av hensynene bak undersøkelsesplikten er å sikre at gjennomføring av arbeidet skal skje 
uten hindringer. At fremdriften hindres kan føre til at totalentreprenøren har krav på frist-
forlengelse eller at det oppstår situasjoner som kan være fordyrende for byggherren. Et 
eksempel kan være der det finnes svakhet i betongmassen byggherren selv leverte ved opp-
føring av boligen, som førte til at fukt trengte inn i armeringsjernene med korresjonsdan-
nelse som følge. Ved en undersøkelse av betongmassen skal totalentreprenøren se om den 
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 Hagstrøm, Entrepriserett utvalgte emner (1997) s 88 
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er tilstrekkelig for videre prosjektering og eventuelt å avdekke skader den kan ha. Om to-
talentreprenøren forsømte sin undersøkelsesplikt og det ikke kom frem før senere at be-
tongmassen ikke var tilstrekkelig for den videre konstruksjonen vil dette kunne føre til både 
forsinkelser og utbedringskostnader. Jo tidligere en svakhet blir varslet til byggherren, de-
sto mindre vil konsekvensene av den svakheten som oftest være. Undersøkelsesplikten vil 
kunne sies å fungere som et forebyggende tiltak for å avverge fremdriftshindringer i pro-
sjektet.  
 
4.3.2 Merkostnader: 
 
Konsekvensene av forsømt undersøkelses- og varslingsplikt vil kunne føre til at arbeidet 
med bygget blir mer kostnadskrevende. Hva som menes med at bygget blir mer kostnads-
krevende vil typisk være forhold som medfører behov for omprosjektering, ombygning, 
endret arbeidsopplegg, behov for annet utstyr eller andre materialer. 
 
Utgangspunktet må være at undersøkelsen skal prøve å avdekke de store svakhetene som 
ville kunne føre til negative økonomiske konsekvenser, men det betyr ikke at undersøkel-
sesplikten skal avdekke alle svakheter i forhold som byggherren har risikoen for. Om total-
entreprenøren skulle hatt som mål å avdekke alle svakheter, inkludert de svakhetene som 
ikke er så kostnadsbærende, vil kravene til undersøkelsespliktens grundighet bli strengere. 
Konsekvensene av at undersøkelsen måtte være grundigere er at undersøkelsen ville tatt 
lenger tid og derfor i seg selv blitt mer kostnadskrevende, må det og foretas en avveining 
av hensynene. 
 
4.3.3 Kvalitetssvikt ved det ferdige resultatet: 
 
En konsekvens av forsømt undersøkelsesplikt kan være at byggherrens funksjons- og for-
målskrav for bygget ikke blir tilfredstilt. Kvalitetssvikt ved det ferdige resultatet vil inne-
bære at bygget ikke kan benyttes utfra det som var formålet med bygget, eller at kvaliteten 
på bygget ikke tilfredsstiller de kravene som byggherren har. Om f. eks totalentreprenøren 
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skal bygge et sykehus med strenge krav til ventilasjon, vil sykehuset ha en kvalitetsvikt om 
ikke pasienter med lungesykdommer kan behandles der fordi ventilasjonen er for dårlig. 
Undersøkelsen som skal fortas for å avdekke svakheter i byggets kvalitet målt opp mot 
byggherrens formål med bygget, faller imidlertid ikke inn under undersøkelsesplikten som 
følger av 25.1, men derimot 25.2. jf 14.3. Dette faller derfor utenfor det som er hovedte-
maet videre i avhandlingen. 
 
4.3.4 Samfunnsøkonomiske hensyn: 
 
I bygge- og entrepriserett er fokuset på samfunnsøkonomiske hensyn noe begge partene må 
ta stilling til. Disse hensynene følger gjerne av offentlig regulering og setter rammene for 
byggeprosessen. Men også alminnelig samfunnshensyn må ivaretas. Mest vanlig gjelder de 
samfunnsøkonomiske hensynene forsvarlig ressursutnyttelse, fokus på verdier, og miljøpå-
virkning. Hensynet bak undersøkelsesplikten er å avdekke de forhold som kan virke nega-
tivt inn på samfunnet enten ved utnyttelse eller økonomisk. Det følger ikke direkte av ord-
lyden i bestemmelsen, men det kan inntolkes at totalentreprenøren har ett visst generelt 
ansvar for en forsvarlig gjennomføring av arbeidet slik at det er i tråd med samfunnpolitis-
ke og samfunnsøkonomiske hensyn. Også dette må kunne sees som en del av hensynene 
bak pkt 25.1. 
 
4.4 Oppsummering 
 
I vurderingen av undersøkelsespliktens omfang og grundighet vil disse hensyns- og for-
målsbetraktningene kunne spille inn på både generell tolkning og konkret anvendelse av 
pkt 25.1, der ordlyden ikke gir klare svar, og der mangelen på andre relevante rettskilder 
gjør seg gjeldende. der ordlyden ikke gir klare svar, og der mangelen på andre relevante 
rettskilder gjør seg gjeldende 
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5 Totalentrepenørens gjennomgang av byggherrens ytelser og andre forhold han 
har risikoen for, undersøkelsesplikten i pkt 25.1.1 
 
5.1 Innledning: 
 
Reglene om totalentreprenørens undersøkelse- og varslingsplikt i NS 8407 pkt 25.1 kan 
som nevnt tidligere sies å modifisere utgangspunktet i entrepriseretten, om at risikoen skal 
følge funksjonsfordelingen i kontrakten. Overføring av risiko i denne forstand skjer som en 
følge av forsømmelse av undersøkelses og varslingsplikten med det resultat at totalentre-
prenøren holdes ansvarlig for forhold som ellers ville vært byggherrens risiko. Om totalen-
treprenøren er klar over at det er feil i noen materialer byggherren har levert, kan ikke to-
talentreprenøren innta en passiv holdning til dette og gjøre bruk av materialene, men må 
varsle om forholdet. 
 
Erstatningsansvaret følger av om totalentreprenøren ikke varsler byggherren om svakheter 
han blir eller burde blitt oppmerksom på, jf pkt 25.1.2. Ordlyden “burde ha blitt oppmerk-
som på” angir at det må foretas en aktsomhetsvurdering, der undersøkelsesplikten vil bli 
brukt som et ledd i culpa-vurderingen om totalentreprenøren handlet utfra “det anerkjente 
handlingsmønsteret” eller “den objektive handlenorm”26.  
 
Om totalentreprenøren har overholdt undersøkelsesplikten og ikke oppdaget noen forhold, 
vil det være mye som skal til for at vilkåret i varslingsplikten <<burde blitt oppmerksom 
på>> foreligger om det blir oppdaget feil ved senere anledning.  Det er i de tilfeller der 
totalentreprenøren forsømmer sin undersøkelsesplikt og ikke varsler om svakheter, det kan 
bli utløst erstatningsansvar. Problemstillingen da vil være om totalentreprenøren ville ha 
avdekket svakheten om han hadde overholdt undersøkelsesplikten?  Om svaret er ja, vil 
totalentreprenøren bli holdt ansvarlig for den negative følge som riktig undersøkelse og 
varsling ville ledet til at en hadde unngått.  
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Avhandlingen videre vil ta for seg de kravene som stilles til totalentreprenørens aktive un-
dersøkelsesplikt, som et ledd i vurderingen av om totalentreprenøren kan bli holdt erstat-
ningsansvarlig for forhold han <<blir eller burde ha blitt oppmerksom>>  på, jf pkt 25.1.2.  
 
5.2 Undersøkelsespliktens omfang etter pkt 25.1.1: 
 
For å gi en nærmere forklaring på undersøkelsespliktens omfang, vil det naturlige sted å 
starte også her være å ta utgangspunkt i ordlyden i bestemmelsen.   
Det heter innledningsvis i pkt 25.1.1 første ledd at:  
 
“Totalentreprenøren skal som en del i sin produksjonsplanlegging undersøke byggherrens 
ytelser og andre forhold byggherren har risikoen for” 
 
Hva som ligger i <<byggherrens ytelser og andre forhold han har risikoen for>>, må bero 
på en tolkning av den konkrete kontrakten mellom partene, men som nevnt tidligere er ut-
gangspunkt at risikofordelingen følger funksjonsfordelingen.
27
 Den normale funksjonsfor-
deling kan selvsagt endres ved den konkrete kontrakten, men i mangel av avtalte holde-
punkter for slik endring, vil en falle tilbake på det som er normal funksjonsfordeling for 
den aktuelle type kontrakt, det vil her si i en totalentreprisekontrakt.  
 
Det følger av ordlyden i bestemmelsen at undersøkelsesplikten omfatter alle ytelser bygg-
herren har risikoen for, uten at det skilles mellom ytelser som var levert som en del av til-
buds- eller konkurransegrunnlaget eller om det er utarbeidet av byggherren først etter kon-
traktsinngåelsen.  
 
Byggherrens ytelser som er en del av tilbud- eller konkurransegrunnlaget vil totalentrepre-
nøren uansett måtte undersøke for å se om ytelsene er tilstrekkelige for sin egen prosjek-
                                                 
27
 Hagstrøm, entrepriserett utvalgte emner(1997) s. 16, jf RT 1917 s 673) 
 27 
 
tering og gjennomføring. Totalentreprenørens undersøkelsesplikt etter pkt 25.1.1 skal utfø-
res som en del av hans produksjonsplanlegging.
28
 
 
Videre følger det av den innledende del av ordlyden i pkt 25.1.1 annet ledd, at undersøkel-
sesplikten: 
 
“… har som mål å avdekke forhold som vil kunne forstyrre totalentreprenørens gjennomfø-
ring av arbeid under kontrakten, ...” 
 
Totalentreprenøren skal ha som mål å avdekke de forholdene som vil kunne virke forstyr-
rende for totalentreprenørens eget arbeid på prosjektet. Det følger av juridisk litteratur som 
tradisjonelt utgangspunkt at han ikke har noen selvstendig plikt til å etterprøve prosjektet 
og hans utførelse utover det som er nødvendig for hans eget arbeid.
29
 Utgangspunktet er at 
totalentreprenøren ikke skal undersøke om byggherrens ytelser vil kunne virke forstyrrende 
for andre som arbeider på det samme prosjektet, som f. eks sideentreprenører eller andre 
kontraktshjelpere, jf pkt 1.7 og 1.5. Men siden fremdriftshindringer i sideentreprenørers 
arbeid vil kunne påvirke totalentreprenørens arbeid, fører det til at totalentreprenøren indi-
rekte også kan ha en undersøkelsesplikt for det som mer direkte gjelder andres forhold. (I 
tillegg gjelder en mulig utvidet plikt etter pkt 25.2, jf 14.3, som jeg som nevnt ovenfor hol-
der utenfor her.) 
 
Det totalentreprenøren særlig skal legge vekt på i undersøkelsen, er listet opp i 25.1.1 a)-d). 
Ordlyden her må forstås som i hvert fall å sikte til det standarden selv omhandler i sitt ka-
pittel V, "Byggherrens ytelser". Dette gjelder byggherrens medvirkning som angitt i be-
stemmelsene i pkt 22, pkt 23 og pkt 24. 
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 Se nærmere redegjøring av produksjonsplanlegging i avsnitt 2.1 i avhandlingen. 
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5.2.1 Forhold totalentreprenøren særlig skal legge vekt på etter pkt 25.1.1 annet ledd: 
 
Selv om de omstendighetene som er angitt i 25.1.1 a)-d) kan virke altomfattende innenfor 
det byggherren har risikoen for i prosjektet, skal ikke totalentreprenøren sette dette som en 
ytre grense for undersøkelsesplikten. Men det følger av ordlyden i bestemmelsen at dette er 
noe totalentreprenøren skal legge særlig vekt på å undersøke, og de vil derfor bli nærmere 
gjennomgått i det følgende. Flere av bestemmelsene som regulerer byggherrens medvirk-
ning har for øvrig egne formuleringer som mer eller mindre direkte tilsier en undersøkel-
sesplikt for totalentreprenøren. I fortsettelsen vil det derfor også bli sagt noe om sammen-
hengen mellom de undersøkelsespliktene som kan følge av de enkelte bestemmelsene og 
undersøkelsesplikten i pkt 25.1.1.  Men det er her nødvendig å minne om formålet med 
undersøkelsesplikten i pkt 25.1.1 som er å avdekke forhold som kan hindre fremdriften, 
fører til unødvendige merkostnader eller forsinkelser av prosjektet. Eventuelle undersøkel-
sesplikter som følger av eller kan utledes av andre bestemmelser, som har et annet formål, 
avgrenses det derfor mot. 
 
5.2.1.1 "a) om løsninger eller annen prosjektering byggherren har risikoen for er ufullstendige, 
inneholder uoverensstemmelser eller andre svakheter" 
 
Totalentreprenøren må undersøke om de løsninger og annen prosjektering byggherren har 
risikoen for i byggeprosessen er “ufullstendig, inneholder uoverensstemmelser eller andre 
svakheter” jf pkt 25.1.1 a).  
 
For å finne omfanget av undersøkelsesplikten i pkt 25.1.1 a), er det viktig å se den i lys av 
standardens pkt 24.1, da de begge har samme ordlyd og omhandler byggherrens valg av 
løsninger og annen prosjektering. Pkt 24.1 er et uttrykk for det viktige prinsippet i entrepri-
seretten om at risikoen følger funksjonsfordelingen i kontrakten. 
 
Byggherrens valg av løsninger eller annen prosjektering fremgår av kontraktsdokumentene 
som er utarbeidet av ham, eller som han etter kontraktinngåelse pålegger totalentreprenøren 
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å følge, jf pkt 24.1. Utgangspunkt for undersøkelsesplikten er at byggherren har utført egen 
prosjektering eller pålagt totalentreprenøren å følge en bestemt løsning han ønsker.  
 
Undersøkelsesplikten i pkt 25.1.1 a) pålegger totalentreprenøren å undersøke om byggher-
rens løsninger og annen prosjektering er “ufullstendige, inneholder uoverensstemmelser 
eller andre svakheter.” En betegnelse av at noe er «ufullstendig» vil i denne sammenheng-
en bety at det ikke inneholder alle de nødvendige komponentene som skal til for at arbeidet 
kan gjennomføres. Om noe er <<i uoverensstemmelse med eller har andre svakheter>> 
sikter til tilfeller der byggherrens løsninger eller annen prosjektering ikke vil være kombi-
nerbar med prosjektering eller andre løsninger som sier noe om fremgangsmåte eller resul-
tat for totalentreprenørens leveranse. 
 
Byggherren har risikoen for den prosjekteringen han eller andre han svarer for bidrar med 
som grunnlag for totalentreprenørens videre arbeid, for eksempel i det tilbudsgrunnlaget 
som blir del av kontraktsdokumentene.
30
 Selv om det er i utgangspunktet er totalentrepren-
øren som skal stå for prosjekteringen i en totalentreprisekontrakt, er det som nevnt ovenfor 
i avsnitt 2.2 ikke uvanlig at byggherren utfører deler av prosjekteringen selv og lar dette 
inngå i kontraktsdokumentene. Disse kontraktsdokumentene gir rammen og grunnlaget for 
totalentreprenørens egen prosjektering og videre arbeid, men det vil allikevel være bygg-
herrens risiko, vel å merke så langt ikke annet er avtalt, jf pkt 24.2. Denne forutsetningen 
følger direkte av totalentreprenørens prosjekteringsforpliktelse, jf pkt 16.1, og innebærer at 
totalentreprenøren må undersøke om byggherrens løsninger eller prosjektering er tilstrekke-
lig for hans videre prosjektering. Det kan derfor sies at totalentreprenøren har en særlig stor 
mulighet til å avdekke mangler i byggherrens prosjektering, da totalentreprenøren både må 
ta stilling til den i sin egen prosjektering og som en del av sin produksjonsplanlegging, jf 
pkt 25.1.1.  
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Tilsvarende problemstilling kan oppstå i pkt 13 om tiltransport. Med tiltransport menes det 
i de tilfeller byggherren har brukt andre prosjekterende som f. eks arkitekt og ingeniører, og 
gjerne vil ha med seg deres arbeid videre i prosjekteringen som totalentreprenøren skal 
utføre. Dette kan være for å sikre hans idé og utforming av prosjektet. Om byggherren vil 
ha med seg deres arbeid og medvirkning videre i prosjektet vil han ofte ønske en tiltrans-
port av de andre prosjekterendes kontrakter over til totalentreprenøren, slik at totalentre-
prenøren fortsetter og benytter seg av disse videre i sin prosjektering og utførelse.
31
  Denne 
bestemmelsen reiser samme problemstilling som byggherrens prosjektering og risikoen for 
den før tiltransport. I likhet med pkt 24.1 vil heller ikke pkt 13 overføre risikoen til totalen-
treprenøren for prosjektering utført før tiltransporten. Når det avtales tiltransport opprettes 
det et nytt avtaleforhold mellom de som har utført den tidligere prosjekteringen og totalen-
treprenøren. Totalentreprenøren vil derfor herfra og utover bære risikoen for videre pro-
sjektering m.v. fra de tiltransporterte.  
 
Prosjektering utført før tiltransport er derimot fortsatt byggherrens risiko, med mindre an-
net avtales, jf pkt 13.2.2 tredje, jf femte ledd. Bestemmelsen i pkt 24.1 fastslår den samme 
hovedregelen om at byggherren bærer risikoen for løsninger og annen prosjektering han 
eller andre utfører, så fremt ikke annen risikoovergang blir avtalt etter pkt 24.2, som pkt 
13.2.2 femte ledd også viser til.  
 
Byggherrens valg av løsninger er også spesielt angitt i 25.1.1 a) som noe totalentreprenøren 
"særlig" skal legge vekt på ved sin undersøkelse. Det fremkommer klart av pkt 24.1 at 
byggherrens har risikoen for valg av løsninger han pålegger totalentreprenøren både før og 
etter kontraktsinngåelse. 
 
Et eksempel kan være en tvist i Oslo Tingrett 22. september 2008, TOSLO 2007-110178, 
som omhandler bruken av en bestemt type innebygde markiser. Kort fortalt omhandlet tvis-
ten om det var byggherren eller totalentreprenøren som skulle bære risikoen for at en inne-
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bygd persienne-løsningen ikke passet videre prosjektering.  Retten fulgte her ordlyden i den 
spesifikke avtalen mellom partene, og kom frem til byggherren skulle bære ansvaret, da det 
var han som hadde pålagt totalentreprenøren å gjøre bruk av den bestemte løsningen. 
 
I praksis et det ofte vanlig at byggherren pålegger totalentreprenøren å følge forskjellige 
løsninger i en byggeprosess, men det er totalentreprenøren som skal foreta selve prosjekte-
ringen av løsningen, og har derfor en undersøkelsesplikt for å se om de er ufullstendige, 
inneholder uoverensstemmelser eller andre svakheter, jf pkt 25.1.1 a). 
 
Det må også skilles mellom løsninger byggherren mener er endelige og det man skal ta som 
et utgangspunkt for videre fremstilling.
32
 Er løsningen bare et utgangspunkt vil det være 
rom for å forandre etter byggeprosessens behov som ledd i totalentreprenørens videre pro-
sjektering, mens i tilfeller der byggherren har bestemt noe som en endelig løsning, vil den 
kunne være et hinder for totalentreprenørens innsats for å nå ønskelig totalresultat. Da må 
det foretas en avveining av hvilke løsninger som kan og bør endres på for å oppnå ønsket 
resultat. Dette ble illustrert i dommen fra Oslo Tingrett ovenfor 
 
I pkt 24.1 annet ledd refereres det til undersøkelses- og varslingsplikten i pkt 25. Hvem 
som skal bære risikoen for en svikt i byggeprosessen er det ofte store uenigheter om. Det at 
bestemmelsen uttrykkelig nevner at den omfatter undersøkelses- og varslingsplikten som 
følger av pkt 25, er en påminnelse til partene om at det er viktig med klarhet i avtalen der-
som byggherren har løsninger og annen prosjektering han vil at totalentreprenøren skal 
følge, og som i så fall går inn under totalentreprenørens undersøkelses- og varslingsplikt. 
Det betyr videre at om totalentreprenøren har oppfylt sin undersøkelses- og varslingsplikt, 
vil ikke totalentreprenøren bære risikoen for byggherrens løsninger eller annen prosjekte-
ring. 
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Oslo Tingretts dom
33
 er her et godt eksempel. I saken hadde totalentreprenøren advart 
byggherren mot valg av den løsningen byggherren påla totalentreprenøren å følge. Dette 
betyr at totalentreprenøren hadde oppfylt sin varslingsplikt ovenfor byggherren, og bygg-
herren kunne derfor ikke kreve at totalentreprenøren skulle ha noe ansvar for skaden som 
oppstod. I denne dommen var det den gamle standarden for totalentreprise, NS 3431, som 
regulerte forholdet, men dommen er egnet som eksempel også i forhold til de nye bestem-
melsene i NS 8407. 
 
Det skal tilslutt gjentas at det i totalentrepriseforhold kan avtales særlige bestemmelser om 
risikooverføring. Det ble derfor tatt med i standardens i pkt 24.2 en unntaksbestemmelse fra 
hovenregelen i pkt 24.1 om at risikoen skal følge funksjonsfordelingen. Det angis her at det 
vil kunne avtales at byggherrens risiko på forskjellige måter kan overføres til totalentrepre-
nøren. Denne bestemmelsen pålegger totalentreprenøren en egen undersøkelses- og kon-
trollplikt i pkt 24.2.2. I disse tilfellene er imidlertid det avtalemessige utgangspunkt blitt 
snudd i forhold til det som gjelder som forutsetning for undersøkelsesplikten etter 25.1. 
Dette er dermed en annen situasjon enn temaet for denne avhandlingen, og jeg går derfor 
ikke nærmere inn på regelen i pkt 24.2.2.  
 
5.2.1.2 "b) om det er nødvendig med grunnundersøkelser, eller om de foretatte undersøkelsene 
er utilstrekkelige"  
 
Et av områdene i entrepriseretten hvor det ofte oppstår problemer, gjelder hvem som har 
risikoen for forhold ved grunnen.  Det er i NS 8407 inntatt en egen bestemmelse om risi-
koen for forhold ved grunnen, jf pkt 23.1.  Den fastslår at byggherren har risikoen for for-
hold ved grunnen, så langt de ikke avviker fra det totalentreprenøren hadde grunn til å reg-
ne med
34
, og pålegger totalentreprenøren å gjennomføre en del undersøkelser i forbindelse 
med grunnen. Forholdet mellom undersøkelsespliktene i pkt 23.1 og pkt 25.1.1 b), vil bli 
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forklart nærmere nedenfor for å redegjøre for omfanget av undersøkelsesplikten som følger 
av pkt 25.1.1 b). Det som gjelder totalentreprenørens plikt etter pkt 23.1 til undersøkelse av 
visse forhold som gjelder grunnen, er imidlertid i seg selv et stort tema, som er for vidtgå-
ende til å gå nøye inn på i en avhandling som gjelder pkt 25.1. 
 
Det er byggherren som i utgangspunktet "leverer" grunnen i en totalentrepriseavtale, ved at 
han enten har en tomt eller et fundament som det skal bygges videre på. Byggherren må da 
oppgi informasjon til totalentreprenøren ved kontraktsinngåelsen som totalentreprenøren 
skal basere seg på og eventuelt ta stilling til i sin prosjektering. Denne informasjonen skal 
være opplysninger om forhold ved grunnen, dens omgivelser eller byggeområdet, som 
byggherren kjenner eller "måtte kjenne til", og som "det var nærliggende å anta at totalen-
treprenøren hadde interesse av å få", jf pkt 23.1 tredje ledd. Dette gjelder spesielt forhold 
ved grunnen som kan føre til vanskeligheter for videre prosjektering og senere utførelse, og 
kommunale tiltak totalentreprenøren må ta hensyn til. 
 
Pkt 23.1 slår fast at byggherren har risikoen for de forhold ved grunnen som er uforutsette 
ved “utarbeidelsen av tilbudet”, så langt disse avviker fra det totalentreprenøren “hadde 
grunn til å regne med”. Dette betyr i hovedsak at alle uforutsette forhold som først viser 
seg etter utarbeidelse av tilbudet, har byggherren risikoen for, med unntak av slike forhold 
totalentreprenøren hadde grunn til å regne med ville medføre komplikasjoner. I sistnevnte 
tilfelle vil totalentreprenøren selv måtte bære kostnadene grunnforholdene medfører. 
  
Ved å slå fast byggherrens risiko, kan bestemmelsen i pkt 23.1 også forstås som å pålegge 
totalentreprenøren å foreta en vurdering av hva det er grunn til å regne med. Denne be-
stemmelsen kan det også være nærliggende å forstå som å pålegge totalentreprenøren i 
hvert fall et visst minimum av undersøkelser av hvordan forholdene må forventes å være. 
Men i og med at 23.1 annet ledd a)-c) har en mer uttrykkelig angivelse av hva som skal 
undersøkes og hvordan dette skal skje, er det antagelig i praksis ikke lett å se for seg en 
"undersøkelsesplikt" som går lengre enn det som er angitt der. 
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Det er de forhold totalentreprenøren ville ha avdekket, som man legger til grunn i vurde-
ringen av hva totalentreprenøren ”hadde grunn til å regne med”, jf. Pkt 23.1 første ledd. Se 
her også 23.1 fjerde ledd, om at alle foreliggende opplysninger i saken skal tas i betrakt-
ning, og at vurderingen skal skje uavhengig av om undersøkelsesplikten etter annet ledd er 
oppfylt eller ikke.  
 
Er det ved innlevering av tilbud til byggherren så stor usikkerhet om grunnforholdene at det 
er klart at det er behov for ytterligere undersøkelse ut over undersøkelser i henhold til 23.1 
annet ledd, vil bestemmelsen i 23.1 neppe lede til at totalentreprenøren får risikoen for det 
som er de mest krevende alternativer for hvordan grunnforholdene kan være. Det vil ikke 
være nødvendig for totalentreprenøren å ta forbehold for å unngå risikoen for vanskelige 
forhold som grunnet usikkerhet kan tenkes, men som det allikevel ikke er tilstrekkelig 
"grunn til å regne med". Men et annet spørsmål, som jeg avstår fra å gå videre inn på her, er 
hvor langt det i så fall vil ligge innenfor totalentreprenørens prosjekteringsforpliktelse å 
foreta de videre undersøkelsene som er nødvendige for å få tilstrekkelig klarhet, uten å 
kunne kreve tilleggsvederlag for dette. 
 
Ved å legge dette til grunn er det viktig å poengtere at dette vil skje ved tilbudsstadiet. Det 
bestemmelsen i pkt 25.1.1 b) omhandler, er en plikt til å undersøke om det er behov for 
videre undersøkelser på bakgrunn av nye omstendigheter i tiden etter kontraktinngåelsen. 
Uforutsette forhold kan dukke opp etter kontraktsinngåelsen mellom partene. Det er viktig 
å skille mellom bestemmelsene i pkt 23.1. som omhandler forhold ved utarbeidelse av til-
bud, og pkt 25.1.1 b), som tar for seg forhold etter kontraktinngåelsen mellom partene. 
Et eksempel kan være der totalentreprenøren etter kontraktinngåelse mottar helt nye opp-
lysninger om grunnforholdene som fører til at behovet for å undersøke grunnforholdene og 
om de andre undersøkelsene som allerede gjort etter pkt 23.1, er tilstrekkelige. Det kan 
være utenforstående forhold som ikke forelå da tilbuds- eller konkurransegrunnlaget ble 
fastsatt, som f. eks at det graves på en av nærliggende naboeiendom og de finner leire, eller 
at det ved oppstarting av graving på eiendommen blir funnet kloakkledninger eller for-
urensning som det ikke var noen tidligere opplysninger om. 
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Det fremkommer ut fra en tolkning av bestemmelsens ordlyd at det må være nye omsten-
digheter inntruffet etter kontraktsinngåelse som åpner for undersøkelsesplikt etter pkt 
25.1.1 b). Hvor grundig undersøkelsesplikten etter pkt 25.1.1 b) bør være med hensyn be-
hovet for videre undersøkelser, må bero på en vurdering av den foreliggende sak. Om total-
entreprenøren har indikasjoner på at det foreligger særlige forhold som innebærer usikker-
het om de tidligere undersøkelsene som er utført etter pkt 23.1 vil være sentralt for en vide-
re undersøkelse etter pkt 25.1.1 b). Utgangspunktet er at det ikke er nødvendig med ytterli-
gere undersøkelser om det ikke foreligger noen nye forhold som tilsier det etter kontrakts-
inngåelse. 
 
Det kan oppstå spørsmål om hvem som skal bære kostnadene for de videre undersøkelsene 
av grunnforholdene som vil følge av 25.1.1 b). Utgangspunktet må finnes i pkt 25.1.1 første 
ledd som fremhever at det er forhold byggherren har risikoen for, noe som etter 25.1.1 b) 
vil si at det er byggherren som har risikoen for svakheter som blir oppdaget ved forhold 
med grunnforholdene. Et vilkår må derfor være er at undersøkelsene må ha vært berettiget 
fra totalentreprenørens side
35
. Undersøkelsesplikten etter pkt 25.1.1 b) av behovet for vide-
re undersøkelser, må kunne antas å inngå i totalentreprenørens alminnelige plikter etter 
totalentreprisekontrakten, uten at totalentreprenøren skal kunne kreve tillegg for dem. Men 
dersom det også settes i gang ytterligere undersøkelser, må spørsmålet om berettigelse av 
tilleggvurderes ut fra den foreliggende situasjonen. Hvert kontraktsforhold kan være for-
skjellig. Utgangspunktet er at om totalentreprenøren saklig grunn til å undersøke videre vil 
dette være innenfor vilkåret. Hva som kan betegnes som <<saklig grunn>> skal ofte forstås 
strengt, men vil her kunne sees ut fra det generelle formålet med undersøkelsesplikten som 
er å hindre fremdriften av prosessen og unødvendige merkostnader. Dette kan tilsi å gi to-
talentreprenøren et noe større ”handlingsrom” i vurderingen, men i vurderingen må man 
allikevel ta stilling til forutsetningen av at totalentreprenøren skal varsle byggherren ved 
behov for videre undersøkelse, jf pkt 25.1.2, og hvilke holdninger byggherren har til de.  
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Om totalentreprenøren ser behovet for videre undersøkelser etter pkt 25.1.1 b) og dette vil 
bero på forhold byggherren har risikoen for, vil dette kunne føre til at totalentreprenøren 
har ett vederlagskrav.  Dette kravet vil eventuelt følge reglene for krav om tilleggsvederlag, 
jf pkt 25.1.2 tredje ledd. 
 
For at totalentreprenøren kan foreta ytterligere undersøkelser der det allerede foreligger 
undersøkelser som omfattes av pkt 25.1.1 b), vil det etter kontraktinngåelse måtte komme 
frem ved en analysering av de tidligere rapportene at det foreligger avvik som gir totalen-
treprenøren grunn til tvile på om de foreliggende rapportene er riktige og/eller tilstrekkeli-
ge. Dette er et senario man i praksis kan finne i flere situasjoner i ett kontraktsforhold. Det 
er derfor en viktig forutsetning for at dette faller under byggherrens risiko, at de feilene 
som forelå i de tidligere rapportene ikke uten videre kunne blitt oppdaget i forbindelse med 
innlevering av tilbudet. Det kan her vises til det som er sagt ovenfor av pkt 23.1. 
 
5.2.1.3 ”c) om det er feil ved materialer eller andre ytelser byggherren har levert,” 
 
Bestemmelsen pålegger totalentreprenøren å undersøke om det er feil ved materialer eller 
andre ytelser byggherren har levert. Hva som regnes som materialer og andre ytelser som 
byggherren har risikoen for blir definert i standardens pkt 22. Dette omtales som byggher-
rens leveranse- og medvirkningsplikter. 
 
Byggherren har et koordineringsansvar i tilfeller der det finnes flere sideentreprenøren i 
prosjektet. Dette følger av bakgrunnsretten og indirekte av standardens pkt 22.3 første ledd, 
som påpeker at det er byggherren som skal stille arbeidsgrunnlaget til rådighet for totalen-
treprenøren, herunder også andres arbeid. 
 
Et slikt koordineringsansvar følger også av utførelsesentreprisekontrakten NS8405 pkt 
19.7.  
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Undersøkelsesplikten i pkt 25.1.1 c) omfatter en plikt for totalentreprenøren til å kontrolle-
re de ytelser og materialene byggherren kommer med. Bestemmelsen har nære likheter med 
pkt 25.2 som tar for seg en plikt til kontroll av løsninger og prosjektering som er foreskre-
vet av byggherren. Ansvaret etter pkt 25.2 gjelder om den prosjekteringen og de løsningene 
byggherren pålegger totalentreprenøren, vil være egnet til å nå de funksjons- og kvalitets-
krav som fremkommer av standardens pkt 25.2, jf. pkt 14. 
 
Undersøkelsesplikten som følger av pkt 25.1.1.c) gjelder allerede konkretiserte eller spesi-
fisert ytelser som byggherren allerede har kommet med. Undersøkelsesplikten skal sees i 
lys av formålet om å undersøke etter svakheter som kan virke forstyrrende inn på bygge-
prosessen. Men noe klart skille vil det ofte ikke være.  
 
Den første bestemmelsen som regulerer byggherrens medvirkning følger av pkt 22.1, som 
tar for seg byggherrens overholdelse av lover, forskrifter og offentlig vedtak. Bestemmel-
sen slår fast et alminnelig kontraktsrettslig prinsipp, og er tatt med i bestemmelsen for å 
uttrykke allerede gjeldende rett. Totalentreprenøren skal kunne gå ut fra at all medvirkning 
fra byggherren eller andre byggherren svarer for, skal være i samsvar med lovgivningen på 
området. Utgangspunktet er at det ikke skal trengs en særskilt undersøkelse videre om det-
te, da det skal fremkomme av kontraktsforpliktelsen i avtalen. Men til tross for dette som et 
utgangspunkt, må totalentreprenøren etter pkt 25.1.1.c) undersøke om det er feil som kan 
påvirke hans videre fremdrift. Dette innebærer at han må undersøke om byggherren har 
overholdt sine kontraktforpliktelser etter f. eks plan- og bygningslovens regler og at han har 
innført de relevante HMS rutinene som må til for at de skal være i samsvar med arbeidsmil-
jøloven og tilhørende forskrifter.  
 
Totalentreprenøren vil ofte under en byggeprosess påta seg forskjellige ”ansvarsretter” 
ovenfor det offentlige, som innebærer plikt til å følge lov og forskrifter på området. Dette 
fremkommer av f. eks plan og bygningsloven § 1 tredje ledd. Om totalentreprenøren opp-
dager at byggherren bryter med relevante forpliktelser overfor det offentlige, kan han nekte 
å utføre videre arbeid inntil byggherren oppfyller de offentligrettslige kravene som stilles, 
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jf pkt 17.3. En konsekvens av at totalentreprenøren ikke varsler byggherren slik at det blir 
orden på forholdet, vil kunne være at totalentreprenøren selv blir utsatt for sanksjoner. Som 
for eksempel i tilfeller det blir utført offentlig kontroll på byggeplassen og totalentreprenø-
ren ikke opererte etter gjeldende lover og forskrifter. 
 
Kort oppsummert vil totalentreprenøren ha en undersøkelsesplikt etter pkt 25.1.1 c) med 
hensyn til om byggherren overholder lover, forskrifter og offentlig vedtak. Undersøkelses-
plikten gjelder så langt det vil kunne forstyrre totalentreprenørens gjennomføring av kon-
traktsarbeidet. 
 
Pkt 22.2 pålegger videre byggherren å sørge for at alle de nødvendige tillatelsene foreligger 
for at kontrakten mellom ham og totalentreprenøren kan gjennomføres. Han må også ha 
offentligrettslig og privatrettslig råderett over eiendommen, og tilkomst til denne. Utgangs-
punktet er at om disse forholdene ikke er i orden, er dette byggherrens risiko.
36
 Totalentre-
prenørens undersøkelsesplikt etter pkt 25.1.1 c) skal omfatte selve råderetten for eiendom-
men. Ved innhenting av tilbud er det vanlig at slik dokumentasjon foreligger. Totalentre-
prenøren trenger kun en ytterligere undersøkelse som bekrefter at den foregitte dokumenta-
sjonen fra byggherren er tilstrekkelig for at han har overholdt sin undersøkelsesplikt på 
dette punkt. 
 
Bestemmelsen om undersøkelsesplikten i pkt 25.1.1 c) nevner spesifikt at totalentreprenø-
ren skal undersøke de materialer som byggherren har levert og dermed har risikoen for. 
Ofte i en entreprisekontrakt vil byggherren ha preferanser for bruk av materiale eller utstyr. 
Pålegger byggherren totalentreprenøren å bruke bestemte løsninger eller annen prosjekte-
ring som totalentreprenøren og det avtales totalentreprenøren skal ha risikoen for dette, vil 
dette falle inn under bestemmelsen i pkt 24.2, om avtalt risikooverføring. Undersøkelses-
plikten i pkt 25.1.1 c) omfatter de tilfeller der byggherren bringer inn eget materiale som 
totalentreprenøren skal bruke i utførelsen av prosjektet, jf pkt 22.4. Dette skal være uttryk-
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kelig avtalt i kontrakten. Dette skiller seg fra hovedregelen i totalentrepriseavtaler om at det 
er totalentreprenøren som skal skaffe materialer og produkter nødvendig for kontraktsopp-
fyllelse. Det er derfor en presisering i pkt 22.4 første ledd, om at det må være ”uttrykkelig 
avtalt” at byggherren påtar seg en leveringsforpliktelse.   
 
Om byggherren i fysisk forstand har levert materiale selv eller om materialet blir levert av 
en annen leverandør, vil ikke ha betydning Byggherren vil bære risikoen så lenge det frem-
kommer av avtalen at han påtar seg en leveringsforpliktelse ovenfor totalentreprenøren. 
Det er også her et noe flytende skille mellom undersøkelsesplikten i 25.1.1 c) og undersø-
kelsesplikten som følger av pkt 25.2. Et eksempel kan være i tilfeller der byggherren påtar 
seg en leveringsforpliktelse av vinduer med dobbelt glass. Totalentreprenøren må da under-
søke om glassvinduene holder de formål- og funksjonskrav som stilles til vinduene etter 
kontrakten, og dette faller inn i undersøkelsesplikten som følger av pkt 25.2. Undersøkel-
sesplikten i pkt 25.1.1 c) skal ikke undersøke hensiktmessigheten av vinduene, men om det 
er feil ved vinduene ut fra hva som følger av avtalen.  F. eks at totalentreprenøren fysisk må 
sjekke at de vinduene som har blitt levert har dobbelt glass og ikke enkelt, som avtalt med 
byggherren. 
 
Undersøkelsesplikten gjelder for byggherrens medvirkning og leveranser, inkludert andre-
byggherren svarer for. Det følger av bestemmelsen at byggherren har ansvaret for at hans 
ytelser vil kunne fungere videre i totalentreprenørens utførelse av arbeidet.  Et eksempel 
kan være i tilfeller byggherren spesifikk i avtalen påtar seg en leveringsforpliktelse gjen-
nom medkontraktshjelpere. Det følger av koordineringsansvaret at byggherren skal bære 
risikoen for hans kontraktsmedhjelpere, jf pkt 1.5, og sideentreprenører, jf pkt 1.7.  Allike-
vel vil totalentreprenørens ha undersøkelsesplikt etter pkt 25.1.1. c) også når det gjelder 
slike ytelser. Dette er, som påpekt flere ganger tidligere, fastsatt for å hindre at leveringen 
vil kunne virke forstyrrende inn på totalentreprenørens eget videre arbeid. Det at sideentre-
prenøren er en sakskyndig person som regnes å ha et profesjonsansvar tilsvarende totalen-
treprenøren, vil her som utgangspunkt ikke frita totalentreprenøren fra hans plikt til å un-
dersøke om sideentreprenørens leveranse passer inn i totalentreprenørens videre arbeid. 
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5.2.1.4 ”d) og, om det fysiske arbeidsgrunnlaget eller forhold ved grunnen er slik 
totalentreprenøren kunne forvente etter kontrakten.” 
 
I likhet med bestemmelsen i pkt 25.1.1 c) går 25.1.1 d) nærmere inn på behovet for at total-
entreprenøren undersøker det arbeidsgrunnlaget som byggherren leverer til ham. Det følger 
av standardens pkt 22.3 at byggherren har en leveringsforpliktelse ovenfor totalentreprenø-
ren for det fysiske arbeidsgrunnlaget. Med fysisk arbeidsgrunnlag siktes det ikke til grun-
nen, som er særskilt regulert av standardens pkt 23, men det fysiske arbeid som byggherren 
selv har utført eller fått utført av andre entreprenører, og som dermed går inn under bygg-
herrens risiko.
37
 Hva som skal betegnes som <<fysisk arbeidsgrunnlag>> vil bero på de 
faktiske forhold og en vurdering av kontrakten mellom partene. Det skilles som nevnt 
ovenfor ikke mellom de forhold byggherren har gjort selv eller det som er utført av andre 
kontraktsmedhjelpere, jf. pkt 1.5, eller sideentreprenører, jf. pkt 1.7. Bestemmelsen innbe-
fatter alt det byggherren skal ha utført etter kontrakten før totalentreprenøren kan starte 
med sine kontraktsforpliktelser.   
 
Det følger av ordlyden i pkt 22.3 og pkt 25.1.1 d), at totalentreprenøren plikter å undersøke 
at det fysiske arbeidsunderlaget og forhold ved grunnen er slik han kunne forvente etter 
kontrakten. Hva totalentreprenøren faktisk kan forvente må bero på en tolkning av den 
konkrete kontrakten. Men dersom ikke noe er avtalt, vil totalentreprenøren normalt kunne 
forvente at arbeidsgrunnlaget tilfredsstiller de samme kvalitetskravene som totalentreprenø-
ren skal oppfylle etter sin del av kontrakten, i hvert fall der det dreier seg om alminnelige 
krav.
38
  
 
Siden det kan foreligge flere parter som leverer det fysiske arbeidsgrunnlaget vil kvalitets-
kravene kunne ha blitt praktisert forskjellig. Derfor er det vanlig i kontraktene at det er ang-
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itt toleranseklasser i henhold til NS 3420. Er det angitt bruk av bestemte toleranseklasser i 
avtalen mellom partene, angir dette hvilke kvalitetskrav totalentreprenøren kan forvente 
etter avtalen. I praksis betyr det at totalentreprenøren kan forvente at byggherren og andre 
som byggherren svarer for, skal ha brukt samme toleranseklasse som totalentreprenøren 
selv skal legge til grunn.   
 
For eksempel, dersom byggherren har pålagt sideentreprenører å stå for støpearbeidet før 
totalentreprenøren skal starte arbeidet sitt, vil byggherren ofte ha vært gjennom en overta-
gelsesforretning for støpearbeidet hvor kvaliteten har vært vurdert. Så lenge totalentrepren-
øren deretter ikke er underrettet om noe kvalitetsavvik, vil undersøkelsesplikten etter 
25.1.1. d) måtte gjennomføres som en kontroll av om kvaliteten på det forutgående arbeidet 
er i samsvar med det totalentreprenøren har grunn til å tro var avtalt.  
 
Siden det er flere faser i en byggeprosess og disse ofte går inn i hverandre, vil totalentre-
prenørens undersøkelsesplikt for arbeidsgrunnlag kunne inntre for ulike forutgående arbei-
der. Alt trenger ikke å være ferdig levert fra byggherrens side, men totalentreprenøren må 
starte opp sitt arbeid så langt han har muligheten til det etter forholdene på byggeplassen. 
Undersøkelsesplikten vil gjøre seg gjeldende i flere faser av byggeprosjektet, men ville kun 
få konsekvenser fra der han blir eller burde bli oppmerksom på forhold som fører til vars-
lingsplikt, jf pkt 25.1.2.  Skal f. eks byggherren levere betonggulvet og totalentreprenøren 
skal stå for legging av parkett, må totalentreprenøren foreta undersøkelser for å se om be-
tonggulvet er som forutsatt før han starter arbeidet ved å legge parketten. Det er nok at kun 
en del av bygget har tørket betonggulv og klar for parkettlegging. Dette følger av bestem-
melsen som ikke setter noen krav til at hele byggherrens leveranse må være levert, totalen-
treprenøren må påstarte sitt arbeid så fremt deler av leveransen er klar for videre arbeid.  
 
Siden byggherren skal bære risikoen for det underlag han leverer til totalentreprenøren, vil 
byggherren naturlig nok også bære risikoen om totalentreprenøren ved undersøkelse finner 
at de ikke tilfredsstiller de krav totalentreprenøren kan stille etter avtalen.  Så lenge det er 
forhold som ligger i byggherrens risiko er det han som må bære de økonomiske følgene.  
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Undersøkelsespliktens grenser settes ved hva det kan forventes at totalentreprenøren skal 
gjøre for å innhente den nødvendige informasjonen. Noen ganger vil en feil ved arbeidsun-
derlaget enkelt kunne oppdages ved en besiktigelse, mens tilfeller der totalentreprenøren 
må åpne allerede stående konstruksjon for å finne skjulte konstruksjonsdeler, vil det være 
liten sannsynlighet for at det kan falle inn under undersøkelsesplikten i pkt 25.1.1. Dette 
kan for eksempel være der det oppdages skjult råte o.l. ved oppstarting av arbeidet.
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Undersøkelsesplikten skal ta høyde for det faktiske arbeidsgrunnlaget og de forholdene ved 
grunnen som totalentreprenøren kunne forvente ut fra kontrakten, jf pkt 25.1.1 d). Det at 
bestemmelsens ordlyd her ikke inntar beskrivelsen av hva som faller innenfor byggherrens 
risiko etter pkt 22.3 annet ledd, vil i realiteten ikke utgjøre noen forskjell. Undersøkelses-
plikten i pkt 25.1.1 er en undersøkelsesplikt som pålegger totalentreprenøren å foreta en 
undersøkelse av alle ytelser byggherren har risikoen for i avtalen, og ikke kun de som er 
uttrykkelig nevnt i bestemmelsens a – d).  Når det i NS 8407 er tatt med en presisering i pkt 
22.3 annet ledd om at byggherren har risikoen for det fysiske arbeidsunderlaget, er det for å 
gjøre klart at dette vil gjelde selv om kontrakten ikke har uttrykkelig regulering av det 
samme.  
 
Byggherren vil også ha risikoen i de tilfeller der underlaget avviker fra det totalentreprenø-
ren hadde grunn til å regne med det ut fra oppdragets art og omstendighetene for øvrig. Her 
vil vurderingsvilkåret ”grunn til å regne med” være sentralt. Om byggeprosjektet omhand-
ler restaurering av et gammelt trehus vil totalentreprenøren ut fra oppdragets art og om-
stendigheten for øvrig måtte regne med at det vil kunne foreligge forhold ved det faktiske 
arbeidsgrunnlaget som skiller seg fra arbeidsgrunnlaget i ett nybygg.  
 
Når det videre gjelder forhold ved grunnen, så blir dette som tidligere omtalt regulert i be-
stemmelsens pkt 23, jf ovenfor i avsnitt 5.2.1.2 om pkt 25.1.1.b). Her fremgår det at total-
entreprenøren har plikt til å undersøke om det er behov for grunnundersøkelser eller om de 
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undersøkelsene som foreligger er utilstrekkelige. Allikevel er det tatt med i 25.1.1 d) at 
totalentreprenøren har en ytterligere undersøkelsesplikt til å undersøke om forholdene ved 
grunnen er slik han kan forvente etter kontrakten 
  
Hva totalentreprenøren kan forvente ut fra kontrakten kan blant annet bero på om byggher-
ren har stått for noen av undersøkelsene av grunnforholdene før kontraktinngåelse. Bygg-
herren har en plikt etter pkt 23.1 tredje ledd, til å opplyse totalentreprenøren i tilbud – eller 
konkurransegrunnlaget om grunnforholdet, byggeområdet og dets omgivelser som han 
kjente eller burde kjent til, eller som det var nærliggende at totalentreprenøren ville ha in-
teresse av å få. Det er i totalentreprise pålagt en aktiv undersøkelsesplikt for totalentrepren-
øren å gjennomgå grunnforholdene, byggeområdet og omgivelsene. Totalentreprenøren er 
den som skal stå for videre prosjektering og utførelse og vil igjennom det påta seg en plikt 
til å foreta en aktsom besiktigelse og innhente opplysninger som er viktig for den videre 
prosjekteringen. Denne aktsomme besiktigelsen gjelder også å undersøke om forholdene 
ved grunnen er slik som kontrakten gir inntrykk for. Dette skiller seg fra utførelsesentrepri-
se der det er byggherren som ofte står for å innhente opplysninger om grunnforholdene, jf 
NS 8405 pkt 19.3 annet ledd.  
 
Som nevnt ovenfor plikter byggherren å opplyse totalentreprenøren om forhold han kjente 
eller måtte kjenne til ved tilbud- eller konkurransegrunnlaget. 
 
Et eksempel på det kan være at byggherren vil oppføre en bygning i et område det er mye 
fjell. Ved kjøp av tomten får byggherren beskjed fra den tidligere eier at han ikke har be-
bygd tomten på grunn av spuntdybden i område. På bakgrunn av denne opplysningen utfø-
rer byggherren en geologisk undersøkelse av området for å forsikre seg at det er mulighet 
for å oppføre bygget som ønsket. Han legger med den geologiske undersøkelsen i kontrak-
ten med totalentreprenøren. Hvor langt undersøkelsesplikten til totalentreprenøren i et slikt 
tilfelle vil gå, er noe uklart ut av bestemmelsen, men man må ta utgangspunkt i vilkåret om 
hva totalentreprenøren kan <<forvente ut av kontrakten>>, jf. pkt 25.1.1 d). Foreligger det 
opplysninger gitt av byggherren i kontrakten, har totalentreprenøren en viss plikt til å un-
 44 
 
dersøke om de forholdene er som byggherren opplyser. Det forventes ikke at totalentrepre-
nøren skal utføre spesielle undersøkelser før han starter opp sine grunnarbeider, da dette 
normalt ville innebære unødvendige kostnader, men det pålegges han å vurdere om de for-
hold byggherren opplyser om i kontrakten er tilstrekkelige. Utgangspunktet er at byggher-
ren vil bære risikoen for grunnforholdene der han gir noen opplysninger om dem, men to-
talentreprenøren får da en viss undersøkelsesplikt med hensyn til om de faktiske forhold er 
som han kan forvente ut fra kontrakten, herunder det byggherren måtte ha opplyst. 
 
5.2.2 Oppsummering: 
 
I henhold til regelen i pkt 25.1.1 om totalentreprenørens undersøkelsesplikt, skal totalentre-
prenøren særlig legge vekt på forhold som kan virke forstyrrende for gjennomføringen av 
prosjektet. Selv om opplistingen av forhold i pkt 25.1.1 a)-d) ikke nødvendigvis er uttøm-
mende, er det viktig å gå igjennom bestemmelsen og hvilken sammenheng den har til de 
øvrige punktene som regulerer byggherrens medvirkning og ytelser, jf pkt 22-24. Bakgrun-
nen for det er å kunne redegjøre for hvilket omfang undersøkelsesplikten har, slik at den 
kan bli tatt med i vurderingen av om totalentreprenøren “burde ha blitt oppmerksom” på 
forhold som kan utløse varslingsplikten i pkt 25.1.2. I vurderingen av hva totalentreprenø-
ren <<burde ha blitt oppmerksom på>> vil kravene til undersøkelsens grundighet være sen-
tralt. Som en del av problemstillingen videre vil kravene til undersøkelsespliktens grundig-
het derfor analyseres. 
 
5.3 Grundighet: Hvor grundig skal undersøkelsene være etter pkt 25.1.1? 
 
Hvilke krav som stilles til undersøkelsens grundighet etter pkt 25.1.1, gir ikke ordlyden i 
bestemmelsen noen nærmere holdepunkter for. Det vil derfor måtte foretas en konkret vur-
dering av den inngåtte kontrakten, sammenholdt med en del mer alminnelige prinsipper 
som kan ha betydning for tolkningen av den type forpliktelser en her står overfor. I fortset-
telsen her vil jeg ikke gå inn på spørsmålet om grundighet i tilknytning til hvert enkelt av 
de overnevnte punktene i 25.1.1 a) – d). Løsningen vil imidlertid påvirkes av særegenheter 
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som måtte foreligge ved hvert kontraktsforhold. Men en del mer generelt, og herunder en 
del typiske momenter som kan spille inn, er det likevel grunnlag for å trekke frem. 
 
Kravet til totalentreprenørens varslingsplikt etter 25.1.2 følger av normen “burde ha blitt 
oppmerksom på”.40 Hva totalentreprenøren ved undersøkelse blir oppmerksom på vil ikke 
utløse noen problemer så lenge han overholder varslingsplikten, men det er forhold han 
burde bli oppmerksom på uten å ha blitt det, som lettere vil kunne lede til brudd på vars-
lingsplikten og da føre til erstatningsansvar.  Det normative innholdet må her oppfattes som 
å henspeile på obligasjonsrettens alminnelige culpa-vurdering, og den aktuelle problemstil-
ling kan omskrives til et spørsmål om totalentreprenøren i den aktuelle situasjon har hand-
let forsvarlig ut fra forholdene og hva kunne forventes av han. 
 
5.3.1 Utgangspunktet i kontraktforpliktelsen: 
 
Totalentreprenøren påtar seg som en del av sin kontraktforpliktelse å gjennomgå byggher-
rens ytelser både før og etter kontraktsinngåelse. Før kontraktsinngåelse skal totalentrepre-
nøren som en del av sin vurdering av tilbuds- eller konkurransegrunnlaget undersøke hva 
han forplikter seg til ved å inngå avtale. Etter kontraktsinngåelsen vil totalentreprenøren 
som en del av sin prosjekteringsforpliktelse måtte undersøke at prosjektering utført av 
byggherren passer inn i totalentreprenørens videre prosjektering og utførelse. Da utgangs-
punktet i totalentreprise er at totalentreprenøren skal ha ansvaret for prosjekteringen, om 
ikke annet er avtalt, er det viktig for totalentreprenøren å sette seg inn i byggherrens ytelser 
allerede av hensyn til sin egen prosjektering.  
 
Dette prosjekteringsansvaret følger av standardens pkt 16.1 jf pkt 14. Det kan sammenlig-
nes med utførelsesentreprise for å illustrere poenget. I utførelsesentreprise vil prosjekte-
ringsansvaret være byggherrens risiko, og utførelsen av arbeidet være totalentreprenørens 
risiko. Entreprenørens undersøkelsesplikt reguleres av NS 8405 pkt 21.1 som pålegger 
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 Jf pkt 25.1.2 (første ledd), og avsnitt 3.4 i avhandlingen 
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entreprenøren å gjennomgå byggherrens ytelser med sikte på sin videre produksjon. Da 
byggherren står for hele prosjekteringen begrenser entreprenørs undersøkelsesplikt seg til å 
gjelde de forhold som kan hindre entreprenørens videre oppføring av bygget på grunnlag av 
byggherrens prosjektering. I motsetning til totalentreprise vil entreprenøren her kun sette 
seg inn i byggherrens ytelser med tanke på utføring og ikke videre prosjektering. Totalen-
treprenøren må derimot sette seg mer grundig inn i byggherrens medvirkning både hva 
gjelder prosjektering og utførelse, og kan derfor samtidig sies å ha et bedre grunnlag for å 
kunne avdekke svakheter eller feil i det byggherren har risikoen for, enn det som er tilfelle 
for en utførelsesentreprenør.  
 
I totalentreprise blir prosjekteringsforpliktelsen regnes som en del av hovedforpliktelsen 
etter totalentreprisekontrakten. Undersøkelsesplikten i pkt 25.1.1 er derimot i utgangspunk-
tet utformet som en selvstendig biforpliktelse etter kontraktsinngåelsen, knyttet til alle for-
hold byggherren har risikoen for, og som er av betydning for gjennomføring av kontrakten. 
Det kan i denne sammenheng pekes på som et interessant spørsmål hvordan oppfyllelse av 
denne plikten stiller seg til det som kreves for oppfyllelse av selve prosjekteringsforpliktel-
sen.  
 
5.3.1.1 Momenter i vurderingen: 
 
I mangelen av andre rettskilder som omtaler krav til undersøkelsens grundighet er det her 
som ofte ellers naturlig å ta utgangspunkt i ordlyden i bestemmelsen. Det følger ikke spesi-
fikk av ordlyden i bestemmelsen hvor grundig undersøkelsen skal være, men at undersøkel-
sen skal ha som formål å undersøke “forhold som kan forstyrre gjennomføringen av arbei-
det” jf pkt 25.1.1. Begrepet «forstyrre» vil her relateres til forhold som vil føre til negative 
konsekvenser. Hvor langt man kan utlede noe ved å tolke ordlyden kan det nok stilles 
spørsmål ved, men det er i hvert fall grunn til å notere seg at det vises til forhold som kan 
forstyrre. Da «kan» er ett vagt uttrykk som ikke gir noen spesifikke holdepunkter blir det 
imidlertid vanskelig å tolke hvor grundig det forventes at undersøkelsesplikten skal være 
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utover at den skal sikte mot å avdekke forhold innenfor byggherrens risikoområde som kan 
forstyrre gjennomføringen av arbeidet  
 
Da det heller ikke er noe rettspraksis direkte tilknyttet undersøkelsespliktens grundighet, vil 
det være viktig å se på andre forhold som kan virke inn på bestemmelsen i pkt 25.1.1. Da 
det i entrepriserett ofte skilles mellom totalentreprise og utførelsesentreprise vil det blant 
annet være aktuelt å se om rettskilder brukt for å belyse den ene, også vil kunne gi lys til 
forståelsen av den andre. Det er heller ikke i NS 8405 satt noen krav til hvor grundig entre-
prenørens undersøkelsesplikt skal være. 
  
Hagstrøm begrenser utførelsesentreprenørens undersøkelsesplikt til ikke å gjelde lenger enn 
den gjennomgåelsen som er nødvendig for hans eget bruk av dokumentene.
41
 Videre angis 
det at entreprenøren ikke har en selvstendig plikt til å etterprøve prosjektet og de enkelte 
sider ved dette, men kan innskrenke sin gjennomgang til det som er nødvendig for han eget 
arbeid.
42
 
 
Da denne uttalelsen hos Hagstrøm konkret tar opp det som i utgangspunktet fungerer som 
skille mellom total- og utførelsesentreprise, vil den imidlertid ikke kunne legges til grunn 
som også å gjelde for totalentreprise.  
 
I Fabrikasjonskontrakter etter NF 92, ble undersøkelsesplikten regulert i art 6.1. Art 6.1 
pålegger leverandøren å søke etter mangler og uoverensstemmelser i tegninger og spesifi-
kasjoner. Samme regel er videreført i NF 05. Uttrykket <<søke etter>> kan forstås som en 
antydning om en mer aktiv plikt som skal overstige det leverandøren regner som det nød-
vendige for egne arbeidsoppgaver. Kaasen legger også dette til grunn når han påpeker at 
undersøkelsesplikten er gjort til en særlig plikt, og på bakgrunn av det kan det antydes at 
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 jf. tidligere standard NS 3401 pkt 7.4 og 7.5 
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 Hagstrøm, Obligasjonsrett (2009) s. 337 jf Sandvik, entreprenørrisikoen (1966) s. 300. 
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den vil gå noe lenger.
43
 En slik plikt kan ha likhetstrekk med den aktive undersøkelsesplik-
ten som totalentreprenøren pålegges etter pkt 25.1.1, men skiller seg fra den ved at kon-
sekvensene vil være mer alvorlig i NF sammenheng.
44
 Likhetene her er at undersøkelses-
plikten går lenger enn bare det man kan ha faktisk kunnskap om og ved at det også i visse 
tilfeller av uvitenhet kan foreligge erstatningsgrunnlag.  
 
Det at det i NS 8407 har blitt en egen bestemmelse som regulerer totalentreprenørens un-
dersøkelsesplikt av byggherrens ytelser støtter Kaasens synspunkt at entreprenøren ikke 
kan begrense sin gjennomgang til det som er nødvendig, men må gå noe lenger.
45
 Hvor 
langt gir ikke Kaasen noen spesielle holdepunkter for, men han kan tolkes som at det må 
bero på en vurdering av hva som vil kunne forventes av entreprenøren ut av forholdene 
som foreligger. 
 
De strenge rettsvirkningene av forsømt undersøkelse- og varslingsplikt er nytt i totalentre-
priseforhold. Introduksjonen av en egen bestemmelse som regulerer forholdet tyder på at 
man skal legge mer i undersøkelsesplikten i pkt 25.1.1 enn den alminnelige undersøkelses-
plikten som følger av prosjekteringsforpliktelsen, jf ovenfor. Hadde rettsvirkningene av 
bestemmelsene vært de samme ville det ikke vært samme behov for en egen særskilt be-
stemmelse som regulerte undersøkelsesplikten i pkt 25.1.1. 
 
Overføringen av risikoen slik forsømmelse av undersøkelsesplikten i realiteten kan lede til, 
er også i sterk motsetning til funksjonsfordelingsprinsippet i entrepriseforhold. 
46
 Som 
nevnt tidligere er funksjonsfordelingsprinsippet et godt forankret prinsipp i entrepriseretten, 
og det at forsømt undersøkelsesplikt ved det som må ha vært et bevisst valg ved utfor-
mingen av NS 8407 kan føre til risikoforskyvning i forhold til det som ville gjelde etter 
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 Kaasen, Kommentar til NF 92, s 135, se også Hagstrøm Obligasjonsrett (2011) s. 338. 
44
 Hagstrøm Obligasjonsrett (2011) s. 338 
45
 Kaasen, Kommentar til NF 92, s 135, se også Hagstrøm Obligasjonsrett (2011) s. 338. 
46
 se avsnitt 2.2 og 2.3 for forklaring av funksjonsfordelingsprinsippet 
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dette prinsippet, tilsier også at undersøkelsesplikten i pkt 25.1 er ment å ha en selvstendig 
realitet.  
 
Men på den annen side taler de reelle hensynene for at grundigheten ikke bør overskride en 
grense mot det som vil kunne hemme hensynene eller bakgrunnen for undersøkelsesplik-
ten.
47
 Plikt til svært grundige undersøkelser kan føre til ekstra kostnader og behov for leng-
er tid. 
 
5.3.1.2 Delkonklusjon  
 
Ved å ta alt det overnevnte med i betraktning, tilsier det at undersøkelsesplikten etter pkt 
25.1.1 strekker seg lenger enn den undersøkelsesplikten som følger av prosjekteringsfor-
pliktelsen. Undersøkelsesplikten i 25.1.1 viser til at det kreves ”noe mer”, men i hvilken 
grad og utstrekning, er ikke uttrykkelig bestemt eller nedfelt noe sted.  
 
Videre fremkommer det av juridisk teori at det:   
 
“ikke kreves noen fullstendig gjennomgang, men at det i mangel på andre holdepunkter må 
bero på en konkret aktsomhetsvurdering.”.48 
  
I det følgende legges det derfor til grunn at det må foretas en aktsomhetsvurdering der un-
dersøkelsesplikten blir sett på som en innsatsforpliktelse for totalentreprenøren. Hva som 
ligger i denne innsatsforpliktelsen setter rammen for hvor grundig undersøkelsen må være.  
Denne aktsomhetsvurderingen viser seg som nevnt også i normen “burde ha blitt oppmerk-
som på”49 som åpner for at det også må foretas en vurdering om totalentreprenøren har un-
dersøkt så grundig som det etter forholdene fremstå som rimelig og forsvarlig.  
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 Se avsnitt 4 for nærmere redegjøring av formålet og hensynene bak bestemmelsen 
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 Kaasen, petroleumskontrakter (2006) s. 150 
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 Jf. pkt 25.1.2 
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5.3.2 Aktsomhetsvurderingen: 
 
5.3.2.1 Innsatsforpliktelsen: 
 
I kontraktsforhold skilles det ofte mellom resultatforpliktelser og innsatsforplikter.  Skillet 
mellom disse angir hva slags forpliktelse partene påtar seg overfor hverandre etter kontrak-
ten. De angir hvorvidt realdebitor, som i entrepriseretten er entreprenøren, påtar seg å 
frembringe et bestemt resultat eller om at det er tilstrekkelig at han gjør en faglig god inn-
sats.
50
 Hva som angir hvilken forpliktelse realdebitoren påtar seg, vil altså være knyttet til 
pliktens innhold.  I ett og samme kontraktsforhold kan det samtidig være både resultatfor-
pliktelser og innsatsforpliktelser, f. eks som hovedforpliktelser og biforpliktelse.  
 
For å finne ut om undersøkelsesplikten i pkt 25.1.1 er å anse som en resultat- eller innsats-
forpliktelse, er det igjen naturlig å ta utgangspunkt i ordlyden i bestemmelsen. Både ordly-
den “ha som mål” og ytelsens natur “å vurdere”, og for så vidt også en undersøkelsesplikts 
natur, tilsier at undersøkelsesplikten i pkt 25.1 må regnes som plikt til en slik arbeidsinn-
sats, som kjennetegner innsatsforpliktelsene. Det at undersøkelsesplikten regnes som en 
innsatsforpliktelse får betydning for hvor grundig undersøkelsen må være, ved at innsatsen 
som forventes av totalentreprenøren legges til grunn i en sammensatt culpa-vurdering. Har 
totalentreprenøren handlet forsvarlig ut fra forholdene? I det følgende skal sies noe er om 
hvilke forhold som videre må antas å kunne spille inn ved denne aktsomhetsvurderingen. 
 
5.3.2.2 Aktsomhetsnormen regnes som en profesjonsnorm: 
 
I aktsomhetsvurderingen må det foretas en vurdering om totalentreprenøren har handlet 
uforsvarlig ut fra hva som kunne forventes av han. Hva som legges til grunn i aktsomhets-
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vurderingen for en entreprenør, altså aktsomhetsnormens innhold, forklarer Hagstrøm ge-
nerelt slik: 
 
“ ... en grunnleggende premiss at entreprenøren yter profesjonell bistand mot vederlag. 
Aktsomhetsnormen vil således være streng fordi det dreier seg om et profesjonsansvar.” 
 
En entreprisekontrakt bærer preg av at totalentreprenøren påtar seg en kontraktsforpliktelse 
mot vederlag. Denne kontraktforpliktelsen regnes i totalentreprise å omfatte prosjektering 
og utførelse. Hva aktsomhetsnormen omfatter må ta utgangspunkt i hvilke kontraktsforplik-
telser totalentreprenøren har påtatt seg, og vurderingen vil være hva byggherren kan vente 
av kontraktsforpliktelsen. 
 
Alle som utøver et spesifikt yrke, må stå til ansvar for det arbeidet de utfører innenfor dette 
yrket. Der en part uten reservasjoner påtar seg å yte profesjonell bistand mot vederlag vil 
det ligge forventninger om fagkunnskap, forsvarlig gjennomføring og tilstrekkelige kvalifi-
kasjoner for den aktuelle utførelsen. Aktsomhetsvurderingen skal derfor skje etter en faglig 
målestokk som skal tolkes strengt i de situasjoner hvor man har med profesjonelle aktører å 
gjøre. Om totalentreprenøren har forsømt sin undersøkelsesplikt vil bero på en objektiv 
vurdering av bransjenormen, altså hva som kan forventes av totalentreprenøren.  
 
Sandvik forklarer dette slik: 
 
"Den som gir seg inn på en virksomhet som entreprenør må finne seg i å bli målt med de 
normalmål som gjelder for entreprenøren”51 
 
Kort forklart betyr dette at entreprenøren skal måles ut fra en felles norm som skal gjelde 
for alle entreprenører. Jeg vil her tilføye at dette i hvert fall må gjelde som et klart utgangs-
punkt. 
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Høyesterett har ved flere anledninger behandlet hvilken aktsomhetsnorm som kan gjelde 
for profesjonsutøver, deriblant advokater og eiendomsmeglere, jf. Rt. 1988 s. 7, Rt. 1989 s. 
1318, Rt. 1992 s. 282, Rt. 1994 s. 1430 og Rt. 1995 s. 486. Felles for alle disse dommene er 
en form for objektivisering av aktsomhetsvurderingen i situasjoner med profesjonelle aktø-
rer.  En tilsvarende streng aktsomhetsnorm må antas å kunne anvendes mot andre profesjo-
nelle aktører som utøver sin profesjon, både entreprenører og konsulenter. 
 
 “En støter undertiden på det syn at entreprenøren må anses som den sakkydige part i for-
holdet, og at dette må spille inn bl.a. ved bedømmelsen av aktsomheten,...”52 
 
Hagstrøm slo også fast at i entrepriseretten gjelder profesjonsansvaret, se i Entrepriserett, 
utvalgte emner, (1997) s. 102-111. 
 
5.3.2.2.1 Sammenhengen med aktsomhetsvurderingen i “burde bli oppmerksom på” jf 
pkt 25.1.2: 
 
Hva som betegnes som det “anerkjente handlingsmønsteret” må, som nevnt ovenfor i av-
snitt 3.4, bero på en vurdering av hver enkelt profesjonsgruppe som partene opererer innen. 
Det følger av ordlyden i bestemmelsens pkt 25.1.1 at det er entreprenøren som skal ta stil-
ling til byggherrens ytelser og andre forhold byggherren har risikoen for, og aktsomhets-
vurderingen skal derfor ta utgangspunkt i hva entreprenøren burde ha blitt oppmerksom på, 
jf pkt 25.1.2. Hver enkelt entreprenør som tar på seg oppdraget som en entreprenør, må 
uansett om det er totalentreprise eller utførelsesentreprise da leve opp til de krav som stilles 
til oppdragets art og omfang, slik dette vil bli forstått å gjelde nettopp for en entreprenør. 
Hva som betegnes som det “ anerkjente handlingsmønsteret” vil da i totalentreprise bero på 
en vurdering av hva som regnes som “normalt” å kunne forvente av totalentreprenøren, 
altså bransjenormen.  
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I de fleste yrker vil det foreligge veiledning i form av forskrifter eller andre skriftelige 
normer som kan gi bistand i klarleggingen av hvor langt bransjenormen strekker seg i en 
bestemt plikt sammenheng, men i tilfeller der dette ikke foreligger, må det i stedet foretas 
en mer generell vurdering basert på bransjens mer gjennomgående, faglige skjønn. Dette 
skjønnet skal i møte med profesjonsutøver tolkes strengt. I entrepriserett kan for øvrig 
standardkontraktene i mange tilfeller selv anses som en bransjenorm, og utgangspunktet 
skal derfor tas i disse så lenge ikke annet er avtalt mellom partene. 
 
Det kan derfor legges til grunn at aktsomhetsvurderingen skal ta utgangspunkt i  det profe-
sjonsansvaret som gjelder for totalentreprenøren. Hva som ligger i dette gis det ikke noen 
spesifikke holdepunkter for, men det fremkommer av rettspraksis og juridisk teori at vurde-
ringen av hvor grundig undersøkelsesplikten skal være, må ses i lys av at totalentreprenø-
ren er en profesjonsutøver og at det derfor kan forventes klart mer av ham enn av ikke-
profesjonelle utøvere.  
 
Et spørsmål videre vil da være om det er noe som kan forminske profesjonsnormens 
strenge krav til aktsomhet, som en "unnskyldningsgrunn”? 
 
5.3.2.3 Begrensninger i aktsomhetsvurderingen: 
 
Aktsomhetsvurderingen skal i lys av det strenge profesjonskravet til totalentreprenøren 
være streng. Allikevel kan det i vurderingen av totalentreprenørens aktsomhetsplikt komme 
flere elementer som kan påvirke profesjonsnormens strenge krav. Det skal i det følgende 
foretas en gjennomgang av enkelte momenter som kan virke inn i aktsomhetsvurderingen. 
Gjennomgangen er ikke uttømmende, men inneholder de momentene som man ofte møter 
på i et kontraktsamarbeid. 
 
 
 54 
 
5.3.2.3.1 Rolleforventningene i kontraktsforholdet: 
 
Det fremkommer ovenfor at et sentralt moment i aktsomhetsvurderingen vil være hvilke 
rolleforventninger byggherren kan ha ovenfor totalentreprenøren. Spørsmålet videre vil da 
bli om totalentreprenørens forventninger til byggherren kan påvirke kravene til undersøkel-
sens grundighet?  
 
i: Byggherrens profesjonalitet: 
 
Det fremkommer av rettspraksis at kravene til totalentreprenørens undersøkelsesplikt kan 
minskes i møte med en profesjonell byggherre. I en dom fra Agder lagmannsrett, LA-2004-
39953, om en tvist innen totalentreprise etter den tidligere standarden NS 3431, ble betyd-
ningen av byggherrens profesjonalitet ved spørsmål om totalentreprenørens undersøkelses-
plikt drøftet. Lagmannsretten kom frem til at undersøkelsesplikten etter NS 3431 pkt 9.7 
skulle gjelde i rimelig utstrekning. I vurderingen av om totalentreprenøren hadde oppfylt 
undersøkelsesplikten, la retten avgjørende vekt på at byggherren var og en profesjonell 
byggherre og eiendomsforvalter, og at han selv var nærmest til å kunne avdekke svakhete-
ne ved lydisoleringen, som tvisten omhandlet.  
 
Det legges videre tilgrunn at bestemmelsen kan tolkes utvidende til å gjelde for undersøkel-
sesplikten i pkt 25.1.1 også. Lagmannsrettens resultat kom på bakgrunn av de forvent-
ningene totalentreprenøren kunne ha overfor en annen profesjonell part i det samme yrket. 
Er byggherren en profesjonell aktør vil han selv kunne ha den fagkunnskapen som skal til 
for å kunne avdekke svakheter ved hans egne ytelser, det vil si det samme som undersøkel-
sesplikten har som mål å avdekke. Totalentreprenøren kan som et resultat av det forvente at 
byggherrens ytelser skal leve opp til de krav som kan forventes av en profesjonell byggher-
re. Kort oppsummert vil det kunne forklares med at jo mer profesjonell byggherren er, jo 
mindre krav er det til en grundig undersøkelse fra totalentreprenørens side. Men også her er 
det selvsagt grenser, pkt 25.1 er tross alt en bestemmelse som etter sin ordlyd også vil gjel-
de i slike tilfeller. Og som et absolutt minimum må gjelde at i hvert fall ved de feilene i 
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ytelser fra byggherren som totalentreprenøren faktisk har oppdaget, er noe han må varsle 
om for å unngå risiko for erstatningsansvar. 
 
ii: Innhenting av kontraktsmedhjelpere: 
 
I aktsomhetsvurderingen knyttet til grundigheten av undersøkelsen, vil også byggherrens 
bruk av kontraktsmedhjelpere spille inn. Det fremkommer av Hagstrøm:  
 
“Ved vurderingen av entreprenørens aktsomhetsplikt, kommer det inn som et vesentlig 
element hvilke hjelpere byggherren har hatt til å bistå seg. “53 
 
Det er vanlig ved entreprisekontrakter at byggherren innhenter kontraktsmedhjelpere til å 
bistå seg. Utgangspunktet i kontraktsretten er som kjent at kontraktforpliktelsen vil forbli 
uendret, selv om det blir innhentet hjelp fra selvstendige medhjelpere til å oppfylle.
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Byggherrens kontraktsmedhjelpere blir definert i bestemmelsens pkt 1.5 og 1.7.  
 
Totalentreprenørens undersøkelsesplikt skal omfatte ytelser byggherren har risikoen for, 
inkludert de andre har levert til byggherren. Om byggherren har engasjert en fagkyndig 
konsulent til å bistå med utarbeidingen av forprosjektet, vil hans faglige kompetanse kunne 
få betydning i likhet med totalentreprenørens eget profesjonsansvar. Ved innhenting av 
faglig kompetanse øker byggherrens mulighet til å unngå eller avdekke feil i sine egne ytel-
ser, og totalentreprenøren kan derfor legge til grunn at ytelser som er levert eller blir under-
søkt av byggherrens fagskyndige, vil ha en standard som tilfredsstiller de normalmål som 
stilles til profesjonsutøvere. Kravene til undersøkelsespliktens grundighet vil derfor kunne 
være lavere i møte med slike ytelser. Men også her er det grunn til å understreke at pkt 25.1 
tross alt gjelder også i slike tilfeller, slik at det selvsagt er en grense for hvor lett totalentre-
prenøren kan ta på de undersøkelsene bestemmelsen foreskriver.  
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Oppfattningen om at byggherrens bruk av profesjonelle medhjelpere spiller inn, støttes av 
rettspraksis. Både dom fra Hålogaland lagmannsrett (LH-2004-40378) og en dom fra Oslo 
Tingrett, som er nevnt tidligere i avhandlingen 
55
, legger til grunn at totalentreprenørens 
undersøkelsesplikt må vurderes i lys av om byggherren har brukt fagskyndige til å hjelpe 
seg med sine ytelser.  
 
iii: Ved byggleder og kontrollører: 
 
Et annet mulig moment av betydning for aktsomhetsvurderingen, er der byggherren har 
innhentet en byggleder eller kontrollør. Byggledere blir ofte ansatt eller engasjert av bygg-
herren for å kontrollere totalentreprenørens arbeider der byggherren selv ikke har mulighet 
til det. I tilfeller der byggleders arbeidsoppgaver omfatter ytelser som faller inn under total-
entreprenørens undersøkelsesplikt, kan dette tas med som et moment i aktsomhetsvurde-
ringen. Da vil det være to til å undersøke den samme ytelsen, og sjansen for å oppdage 
svakheter vil være større. Men allikevel fritar ikke dette totalentreprenøren helt fra å under-
søke det han etter forholdene bør gjøre. Dette fremkommer av en voldgiftsdom av 3/2 
1936
56
, hvor det legges til grunn at entreprenøren ikke kunne basere seg på å følge bygg-
herrens kontrollører, der det ved en egen undersøkelse ville blitt lagt til grunn at det kunne 
blitt svakheter. NS 8407 pkt. 20.3 om at byggherrens kontroll og godkjennelse ikke fritar 
totalentreprenøren fra å levere kontraktsmessig, må oppfattes som et utslag av dette. Men 
når det gjelder selve undersøkelsesplikten totalentreprenøren har i tilknytning til ytelser fra 
byggherren, vil nok momentet i en viss utstrekning spille inn. I en dom fra Borgarting 
Lagmannsrett (LB-2005-178511) ble det da også lagt til grunn at byggherrens bruk av egne 
kontrollører minsket kravene til undersøkelsespliktens grundighet. Denne dommen gjaldt 
en utførelsesentreprise etter NS 3430, men er så generell at den at den har overføringsverdi 
også til bruk av kontrollører innen totalentreprise. Dommen gjaldt et tilfelle der byggherren 
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påla entreprenøren å følge en instruks med tilsyn av fagkyndig kontrollør på vegne av 
byggherren.  
 
I aktsomhetsvurderingen vil det følgelig kunne ha betydning at byggherren har hatt hjelp av 
kontrollører eller byggledere, men det må selvsagt også her bero på en skjønnsmessig for-
svarlighetsvurdering etter forholdene hvor langt dette skal være tilfelle. 
 
iiii: Overordnede momenter i aktsomhetsvurderingen: 
 
En problemstilling som også kan tenkes ut fra rolleforventningene i kontraktsforholdet, er 
om byggherren kan forvente de samme kravene til undersøkelsens grundighet av alle total-
entreprenører? I tilfeller der byggherren står mellom å velge en stor totalentreprenør som f. 
eks Veidekke AS, eller f. eks en familiebedrift med 6 ansatte, settes spørsmålet på spissen: 
Kan det da stilles de samme kravene overfor begge totalentreprenørene? Et spørsmål er 
også der byggherren får anbud av forskjellige totalentreprenører og prisene skiller mye 
mellom dem. Vil da byggherren kunne forvente det samme av totalentreprenøren som er 
langt lavere priset enn de andre? Det prinsipielle svaret er at det ikke skal spille noen rolle 
for aktører som har gitt seg inn på det samme markedet, men i praksis kan det nok likevel 
ikke utelukkes at det kan ha en betydning for hva byggherren kan forvente, og dermed for 
hva entreprenøren med en viss rett kan legge til grunn at han plikter å leve opp til av for-
ventninger. Spørsmålet om nyansering av rolleforventinger er imidlertid et mer generelt 
tema, og en nærmere analyse av dette temaet vil imidlertid ha et omfang som blir for mye å 
drøfte i sammenheng med denne avhandlingen. 
 
5.3.2.3.2 Tidsanslaget etter kontrakten 
 
Det kan vurderes om den tiden totalentreprenøren har til rådighet kan påvirke aktsomhets-
vurderingen. I utgangspunktet skal totalentreprenøren legge en tidsplan for prosjektering og 
utførelse. Tidsplanen skal inneholde rom for de nødvendige vurderingene og kalkulasjone-
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ne som trengs for både prosjektering og utførelse slik at bygget tilfredsstiller de krav som 
stilles etter pkt 14.  
 
Det er ingen holdepunkter som tilsier at i det i tilfeller totalentreprenøren selv setter snau-
tidsramme for ferdigstilling av byggeprosjektet, vil kunne stilles lavere krav til grundighe-
ten av de undersøkelsene som skal foretas etter pkt. 25.1.1. Spørsmålet kan imidlertid bli 
annerledes i de tilfeller byggherren selv setter en snau tidsfrist som totalentreprenøren må 
innrette seg etter. I en kommentar til undersøkelsesplikten i NS 3430 fremkommer det at: 
 
“Den tid som står til disposisjon for entreprenøren må også være et moment i vurderingen” 
57
 
Som utgangspunkt må det antas at i de tilfeller der byggherren selv har satt en tidsfrist som 
gir lite tid, vil det påvirke aktsomhetsvurderingen. Men dette bør ikke anses å gjelde der 
totalentreprenøren selv har beregnet for liten tid til utførelse av sine egne kontraktforplik-
telser. 
 
5.3.2.3.3 Utviklingsrisikoen: Forholdet til tidspunktet når aktsomhetsvurderingen skal 
foretas: 
 
Det er en nær sammenheng mellom kravene til undersøkelsespliktens grundighet og tids-
punktet undersøkelsesplikten blir utført. Utgangspunktet i entrepriseretten er at vurderingen 
av om totalentreprenøren har oppfylt sin undersøkelsesplikt, som andre plikter, skal skje ut 
fra tilgjengelig kunnskap generelt og spesielt på tidspunktet da undersøkelsen ble gjennom-
ført. Undersøkelsespliktens grundighet vil derfor vurderes ut fra hva som anses som for-
svarlig på det aktuelle tidspunktet. I aktsomhetsvurderingen skal det strenge profesjonsan-
svaret ha vekt, jf ovenfor, noe som også innebærer et krav op oppdatert kunnskap. Profe-
sjonsansvaret følger de normalmål som kan forventes av en bransjeutøver. Men et problem 
i aktsomhetsvurderingen knyttet til undersøkelsesplikten kan være at prosjektering og utfø-
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relse kan strekke seg over et lengre tidsrom, og hva da med kunnskap, for eksempel om 
svakheter ved et produkt byggherren har levert, som ført blir mer allment kjent innen profe-
sjonen en stund ut i prosjektet. Skal totalentreprenøren da kunne bli ansvarlig for ikke å ha 
foretatt fornyede undersøkelser og varsling til byggherren.  
 
Svaret er antagelig at også en plikt til eventuelle fornyede undersøkelser kan tenkes, men at 
også dette konkret avhenger av den mer generelle og skjønnsmessige forsvarlighetsvurde-
ringen pkt 25.1 pålegger totalentreprenøren å foreta. Dette er et krav til totalentreprenøren 
at han løpende skal holde seg oppdatert og følge bransjens normalmål. Men det bør her 
også tas i betraktning at det dett er ett alminnelig entrepriserettslig prinsipp, at byggherren 
skal bære utviklingsrisikoen.
58
   
 
5.3.2.3.4 Forholdet til byggherrens opplysningsplikt: 
 
Problemstillingen i det følgende vil være om risikoen for byggherrens uriktige opplysning-
er kan overføres til totalentreprenøren i tilfeller der totalentreprenøren gjennom undersø-
kelse burde ha blitt oppmerksom på forholdet. 
 
Det hevdes ofte som et alminnelig obligasjonsrettslig prinsipp at opplysningsplikten skal gå 
foran undersøkelsesplikten.  I entrepriseretten, som regnes som en spesiell del av den al-
minnelige obligasjonsretten, vil derimot dette prinsippet modifiseres av totalentreprenørens 
aktive undersøkelsesplikt der ikke annet er avtalt.  
 
Både byggherrens opplysningsplikt og totalentreprenørens undersøkelsesplikt følger av 
lojalitetsforholdet mellom partene, og i aktsomhetsvurderingen skal derfor begge parters 
interesser og hensyn tillegges vekt. Dersom det må konstateres at begge partene har handlet 
uforsvarlig ved og ikke opplyse eller varsle om et negativt forhold som de burde, kan det 
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derfor tilsi en form for risikodeling.
59
  En kan si det foreligger en slags medvirkningsansvar 
fra begge parter. Her bør i så fall graden av klander mot hver av partene spille inn på forde-
lingen. Dersom forholdet har preg av at totalentreprenøren bevisst har nedprioriterer under-
søkelsesplikten og hatt sine egne interesser mer i fokus enn byggherrens, vil det selvsagt 
tale sterkt mot totalentreprenøren, også der utgangspunktet var uaktsom feilopplysning fra 
byggherren.  
 
5.3.3 Oppsummering 
 
Det foreligger flere forhold som kan virke inn på det strenge profesjonskravet som preget 
aktsomhetsvurderingen. De overnevnte forholdene er ikke en uttømmende liste, men virker 
som en pekepinn på aktuelle temaer som alt etter den faktiske situasjon kan være aktuelle å 
ta med i vurderingen. 
 
5.4 Når skal undersøkelsen etter pkt 25.1.1 foretas? 
 
I vurderingen når undersøkelsesplikten bør foretas, må man ta utgangspunkt i ordlyden i 
bestemmelsen. Ordlyden gir retningslinjer både i første og siste ledd. I det følgende siktes 
først og fremst til hvor tidlig undersøkelsen skal foretas. Ovenfor, i tilknytning til utvik-
lingsrisikoen, er det allerede sagt noe om spørsmålet om eventuelle gjentatte undersøkelser. 
 
Når totalentreprenøren skal undersøke fremgår av ordlyden i første ledd: “som en del av sin 
produksjonsplanlegging”60. Det er viktig å ta utgangspunkt i at produksjonsplanleggingen 
skjer i flere omganger i byggeprosessen.  Selve ordlyden i første ledd gir derfor ingen sær-
lig holdepunkter for på hvilket tidspunkt undersøkelsen bør foretas, men gir en fleksibel 
plikt for totalentreprenøren til å ta stilling til når han bør undersøke byggherrens ytelser slik 
de gjør vil komme inn under produksjonsplanleggingen.   
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Siste ledd gir en mer skjønnsmessig vurdering av tidspunktet undersøkelsen bør foretas. 
Det skilles i siste ledd mellom undersøkelser som skal foretas <<i god tid>> og forholdet til 
undersøkelsen av materialer som skal skje <<snarest mulig>>. 
 
Det overnevnte vilkåret om god tid kan tolkes til å gjelde alle undersøkelsene som skal 
gjennomføres utenom undersøkelser av materialer.  
 
Hva som ligger i ordlyden “i god tid før den aktuelle informasjonen eller leveransen skal 
benyttes” jf. pkt 25.1.1 siste ledd, må bero på en konkret skjønnsmessig vurdering. Ut-
gangspunktet er også her at undersøkelsesplikten bør skje i så god tid at man kan unngå at 
de vil forstyrre gjennomføringen og hindre eventuelle negative konsekvenser. Dette følger 
av hensynene bak undersøkelsesplikten. Det betyr i praksis at undersøkelsen bør skje på et 
tidspunkt slik at totalentreprenøren kan varsle byggherren og få svakheten rettet før totalen-
treprenøren selv skal bruke ytelsen. Om undersøkelsen vil skje på noe senere tidspunkt vil 
det kunne føre til forsinkelser og eventuelle merkostnader. 
 
For materialer er ordlyden klar, totalentreprenøren skal undersøke “snarest mulig etter le-
vering”, jf 25.1.1 siste punktum.  Ordvalget <<snarest mulig>> gir ingen helt konkret frist-
angivelse, men er en ordlyd som blir brukt i flere andre obligasjonsrettslige lover, og man 
kan derfor se hen til hva som følger av disse. I forarbeidene til Bustadoppføringslova følger 
det en hovedregel om at ved bruk av ordlyden “så snart råd er” at det skal skje “ innen få 
dager.
61
. Ordlyden er også strengere enn flere andre ordlyder som er normalt å finne i obli-
gasjonsretten som <<innen rimelig tid>> eller <<uten ugrunnet opphold>>. Dette tyder 
derfor på at det bør være en streng tolkning som ikke gir totalentreprenøren rett til å vente 
til han skal bruke materialene. Undersøkelsen bør skje så fort han har anledning til å sjekke 
materialene etter de har kommet til byggeplassen. Totalentreprenøren har da mulighet til å 
varsle byggherren i tide om det er feil på eller ved materialene, så det kan foretas en omle-
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vering før materialene skal tas i bruk.  Grunne til den strengere fristen her er naturligvis at 
det tidvis kan være lengre bestillingstid på nye materialer. Den strengere fristen passer føl-
gelig godt sammen med hensynene bak bestemmelsen.
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